Konsekvensutredning for jernbanetunnel under Gamlebyen : prosjektrapport : oppsummering fase 1/ utvelgelse av alternativer til fase 2 (utredning) dokumentasjon by Norges statsbaner
Konsekvensutredning for jernbanetunnel under Gamlebyen 
PROSJEKTRAPPORT 
• OPPSUMMERING FASE 1/ 
UTVELGELSE AV ALTERNATIVER TIL FASE 2 ( UTREDNING) 
DOKUMENTASJON 
C1 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 
.. 
20. februar 1996 
Jernbaneverket 
Biblioteket 
Jernbanetunnel under Gamlebyen; Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
o Innledning 
Bakgrunn for rapporten 
1 
I henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser skal det gjennomføres 
konsekvensutredning for jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 1. Bakgrunnen for 
utredningen er Samferdselsdepartementets beslutning meddelt i brev av 16.05.95 til 
Stortingets samferdselskomite om at det er nødvendig med egen konsekvensutredning for å 
gi svar på komiteens spørsmål om tek,niske, økonomiske og miljømessige forhold knyttet til 
en jernbanetunnel under Gamlebyen. 
Melding om tiltaket med forslag til konsekvensutredningsprogram ble sendt ut til offentlig 
ettersyn i perioden 05.07.95 - 18.09.95. Endelig utredningsprogram ble fastsatt av 
Samferdselsdepartementet 20.12.95 etter at saken var forelagt Miljøverndepartementet. 
Arbeidet med grunnlaget for konsekvensutredningen ble igangsatt i august 1995. Den 
tekniske I økonomiske delen ( hovedplan) av utredningen er delt i fase 1 og fase 2. 
Hensikten med fase 1 var gjennom en idefase å utvikle alternativer for føring av jernbanen 
gjennom Gamlebyen, og foreta en utsiling av alternativer til fase 2 i hovedplanen og som 
skal underlegges full konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven. Fase 1 ble avsluttet 
20.12.95 ved at Samferdselsdepartementet fastsatte konsekvensutredningsprogrammet, 
etter at dette var forelagt Miljøverndepartementet. 
Formålet med rapporten 
Formålet med denne rapporten er å foreta en 'oppsummering og dokumentasjon av det 
arbeidet som er utført av Samferdselsdepartementet og NSB i fase 1, med hovedvekt på 
utvikling og utsiling av alternativer. 
1 Begrepene konsekvensutredning og melding er forklart i vedlegg 2 
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Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
1 Sammendrag 
1.1 Hensikt med rapporten 
Det skal gjennomføres konsekvensutredning for jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo i 
henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser. 
Hovedplanen som ligger til grunn for konsekvensutredningen er delt i fase 1 og fase 2. 
Hensikten med fase 1 var gjennom en idefase å utvikle alternativer for føring av jernbanen . 
gjennom Gamlebyen, og foreta en utsiling av alternativer til fase 2 i hovedplanen og som 
skal underlegges full konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven. 
Formålet med denne rapporten er å foreta en oppsummering og dokumentasjon av det 
arbeidet som er utført av Samferdselsdepartementet og NSB i fase 1, med hovedvekt på 
utvikling og utsiling av alternativer. 
1.2 Prosjektets bakgrunn 
Stortingets vedtak 
Stortinget gjorde 15.06.1995 følgende vedtak ved behandling av Dokument nr 8:50, (1994-
95), jf Innst S nr 178 : 
« 1. Jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen legges i tunnel. Det bevilges midler til 
igangsetting av et slikt prosjektarbeid. Midlene avsettes i forbindelse med behandlingen 
av Revidert nasjonalbudsjett 1995. 
2. Det forutsettes at Gardermobanen er operativ ved åpningen av hovedflyplassen på 
Gardermoen» . 
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Stortinget vedtok også å oversende til Regjeringen følgende forslag fra representanten Ellen 
Chr. Christiansen: 
« Det henstilles til Regjeringen å utrede andre og mer økonomisk edruelige 
skjermingsalternativer enn tunnel for jernbane gjennom Gamlebyen - eksempelvis 
muligheten for lokkløsning». 
Melding og utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 
Melding om tiltaket med tilhørende forslag til program for utredning ble utarbeidet av 
Samferdselsdepartementet og NSB. Meldingen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 
05.07.1995-18.09. 1995. 
Samferdselsdepartementet fastsatte endelig utredningsprogram den 20.12.1995, etter at 
saken var forelagt Miljøverndepartementet. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
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Planvedtak for Gardermobanen 
Stortingets vedtak 
Den 08.10.1992 vedtok Stortinget Regjeringsens forslag om å bygge ut Gardermobanen på 
strekningen Etterstad/Bryn - Lillestrøm - Gardermoen - Råholt - Eidsvoll. 
Reguleringsplan 
Reguleringsplanene gjennom Oslo ble vedtatt av Oslo bystyre den 22.06.1994, etter at NSB 
hadde forpliktet seg til støyskjermingstiltak gjennom Gamlebyen og til å gjennomføre en 
forstudie for å se på mulige framtidige traseer for jernbanetrafikk til og fra Gardermoen . 
mellom Oslo S - Etterstad. 
Forstudie Oslo S - Etterstad 
Forstudien forelå i januar 1995 hvor 4 korridorer for eventuell ny jernbanetrase ble vurdert. 
En i det som senere er kalt «nordre korridor», en i «midtre korridor» og to i «søndre». 
De konklusjoner en samlet prosjektgruppe ble enige om kan punktvis oppsummeres som 
følger: 
• Eventuell videre utredning vil ta lang tid. I mellomtiden bør det arbeides videre med tiltak 
langs eksisterende trase. 
• For fullt ut å kunne løse både støy og barrierevirkninger i Gamlebyen, vil det være 
nødvendig å flytte både Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen (ambisjonsnivå 
3). 
Prosjektgruppen delte seg i synet på videre utredning/planlegging: 
• NSB så ingen realistiske tunnelalternativer og anbefalte at man ikke gikk videre med 
ytterligere utredninger eller planarbeid bortsett fra eksisterende trase. 
• Oslo kommune og Miljøbyen Gamle Oslo mente satsingen for å bedre bo- og 
oppvekstmiljøene må ansees som overordnet. Flytting av jernbanen sees på som et 
viktig virkemiddel for å oppnå målsettinger for bydelen, og disse mente at planarbeidet 
burde videreføres. 
1.3 Prosjektorganisering 
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Arbeidet med konsekvensutredningen av jernbanetunnel under Gamlebyen utføres i 
samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og NSB. Samferdselsdepartementet har som 
fagdepartement det overordnede ansvar for utredningen, mens NSB som tiltakshaver står 
for den praktiske gjennomføringen ved egeninnsats og ved hjelp av private konsulentfirmaer. 
Det er opprettet egne prosjektorganisasjoner for tiltaket både i Samferdselsdepartementet 
og NSB. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
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Kvalitetssikring 
Samferdselsdepartementet har etablert en interdepartemental koordineringsgruppe (IKG). 
som har til formål å gi råd i arbeidet med utredningene og den videre behandling av saken. 
En økonomisk kvalitetssikringsgruppe skal gi veiledning i metodebruk ved gjennomføringen 
av de bedrifts- og samfunnsøkonomiske analysene. 
Samferdselsdepartementet har engasjert tre firmaer for uavhengig kvalitetssikring av 
beslutningsrelevante temaer. 
I NSB er det opprettet et bredt sammensatt internt prosjektråd med viseadministrerende 
direktør som leder. 
Til hvert av de tre delprosjekter i NSB, er det etablert et tverrfaglig fagråd. 
1.4 Tiltaksdefinisjon og målsetning 
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Samferdselsdepartementet og NSB har i samarbeid med Miljøverndepartementet utarbeidet 
mål og premisser for prosjektet. 
Definisjon av tiltaket 
Prosjektet skal se på tiltak, herunder tunnel, for jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen i 
Oslo for å bedre miljø og livsvilkår i dette området. Jernbaneprosjektet skal også vurderes 
opp mot hvilke muligheter/begrensninger tiltaket har for videre byutvikling i området. 
Tiltakets målsetning 
~ Jernbanetiltaket skal bedre bomiljøet for innbyggerne i Gamlebyen, og bidra til positiv 
byutvikling. 
~ Tiltaket skal ikke forringe NSBs driftsforhold, og NSBs muligheter for å styrke 
kollektivtrafikken med jernbane i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Det er ikke 
akseptabelt med driftsforstyrrelser i anleggsfasen som gir trafikkbortfall som ikke kan 
gjenvinnes i driftsfasen. 
~ Tiltaket skal ikke redusere mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og 
kulturminneverdiene. 
1.5 Utvikling og siling av alternativer 
Skissen på neste side gir en totaloversikt over silingsprosessens alternativomfang, fra 
forstudien til det antall som føres videre i hovedplanfase 2 og konsekvensutredningen. 
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FORSTUDIE II HOVEDPLAN FASE 1 
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Figur O. 1 Utvikling av alternativer 
1.5.1 Alternativsøking 
Fase 1 har vært preget av ideutvikling for å finne løsninger for jernbanetrafikken gjennom 
Gamlebyen med utgangspunkt i forstudien. Alternativene er blitt fremmet og utviklet av NSB 
og hovedkonsulenten, gjennom ideseminar, i koordineringsgruppa og gjennom forslag 
innsendt i.f.m. høring og offentlig ettersyn av meldingen. 
Totalt i prosessen er det vurdert 24 alternativer for videreføring. I tillegg er det sendt inn 
forslag som er vurdert å ligge utenfor tiltaksdefinisjonen. 
Alternativene ble sortert i 3 «korridorer»: 
• 4 i «nordre korridor», beliggende nord for dagens spor 
• 4 i «midtre korridor», som er varianter langs dagens spor, og 
• 7 i «søndre korridor», sør for dagens spor. 
I tillegg forelå 9 såkalte «kombinasjonsalternativer», basert på de øvrige korridorene. 
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1.5.2 Silingsprosess 
Sil ingskriterier 
De overordnete målsetningene og tiltaksdefinisjonen for prosjektet har vært utgangspunktet 
for siling av alternativer i fase 1. Følgende konsekvenser ble vurdert i forhold til 
hovedmålene bomiljø og byutvikling ( A ), NSBs driftsforhold ( B ) og kulturminner ( C) : 
• Byplanmessige forhold i Gamlebyen og ved Bryn (A) 
• Luft- og struksturstøy og vibrasjoner (A) 
• Omlegging av veier og kollektivtraseer (A) 
• Konsekvenser for jernbanedriften (B) 
• Markedsmessige konsekvenser for jernbanen (B) 
• Tekniske konsekvenser: (B) 
banestandard I jernbanetekniske forhold 
sporplan Oslo S 
grunnforhold/geologi 
konstruksjoner 
gatenett og kollektivtrafikk 
VA-ledninger 
kabler 
anleggsmessig gjennomføring 
kostnader 
• Konsekvenser for kulturminner: ( C ) 
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Med unntak av to alternativer i midtre korridor gav ingen av alternativene i hovedplanens 
fase 1 konsekvenser som grunnlag for utsiling for både bomiljø/byutvikling, jernbanedrift og--
kulturminner samtidig, og det var således vanskelig å foreta en utsiling kun på dette 
grunnlag. Dette førte til man ønsket å belyse de ulike alternativenes måloppnåelse for ulike 
delmål. Hensikten med en slik spredning var å gi et best mulig grunnlag for den endelige 
avgjørelse om hvilke målsetninger som skal veie tyngst. 
Det ble lagt vekt på å videreføre alternativer som får fram spennvidden av alternativer som 
framkom i fase 1, slik at de fleste alternativer eller elementer av alternativer i prinsippet vil bli 
belyst i fase 2. 
Grovsiling 
De 20 alternativene som forelå etter en første sortering av samtlige lanserte alternativ, ble 
gjort til gjenstand for en første grovsiling i oktober hvor antall alternativer ble redusert til 11, 
som ble anbefalt ført videre for grundigere vurdering i hovedplanens fase 1. 
Etter grovsilingen framkom et nytt alternativ ( S4 ) slik at 12 alternativer ble videreført i fase 
1. 
Konsulentens anbefaling - milepel 1 
Hovedplanens fase 1 - rapport resulterte i en anbefaling fra konsulentfirmaet om å gå videre 
med 4 alternativer: Ett i midtre korridor (M1), to i søndre korridor (S3 og S4) og ett 
kombinasjonsalternativ (K3). 
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Milepel 2 - NSB / SD' s behandling - alternativer til fase 2/ konsekvensutredning 
Etter at konsulenten hadde kommet med sin anbefaling framkom det 3 nye alternativ; 
alternativ S5 og alternativ med Oslo S - Ski om Bryn i nordre korridor ( N3 og N4 ). Dette 
betyr at i alt 24 alternativer ble vurdert i prosessen. 
Ved NSBs og Samferdselsdepartementets behandling av anbefalingen fra Berdal Strømme 
ble det besluttet å øke omfanget av alternativer for videreføring i hovedplanens fase 2 og 
KU: 
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• N-alternativene, hvorav 1 i kombinasjon med Oslo - Ski - prosjektet om Bryn ( N 1 og N4 ) 
videreføres. 
• M2 (overbygging) kom i tillegg til M1 
• S5, som er en optimalisering av S4 kom i tillegg til S3 og S4 
• K3 utgikk 
1.5.3 Alternativer som videreføres til fase 2 og konsekvensutredning 
7 alternativer i tillegg til Sammenligningsgrunnlaget videreføres til fase 22. Dette er : 
• Alternativ N 1 - Lang tunnel for all togtrafikk 
• Alternativ N4 - Kort tunnel for Gardermobanen, med Oslo S - Ski om Bryn 
• Alternativ M 1 - Daglinje med ekstra miljøtiltak 
• Alternativ M2 - Daglinje med overbygning 
• Alternativ S3 - Lodalen 
• Alternativ S4 - Gjøvikbanen om Kværner, Gardermobanen om Bryn 
• Alternativ S5 - Gjøvikbanen om Kværner, direkte Gardermobane 
Disse alternativene representerer bredden av de alternativer som har vært vurdert, og dette 
betyr at alternativer eller elementer av alternativer som er utsi It i prinsippet også vil bli . 
vurdert. 
1.6 Uavhengig kvalitetssikring 
På grunn av prosjektets kompleksitet og antatte konsekvenser er det lagt vekt på en 
omfattende kvalitetssikring av prosjektet. Som en del av denne kvalitetsikringen har 
Samferdselsdepartementet engasjert 3 firmaer for å foreta uavhengig kvalitetssikring I 
verifisering av kritiske tema i henhold til tiltakets målsetninger. Dette gjelder VBB 
Samhallsbyggnad ( Stockholm) - jernbaneteknikk (jernbanedrift) og anleggsteknikk, NIBR-
byutvikling og bomiljø og Multiconsult - støy og vibrasjoner. 
Hovedvekten av arbeidet til nå har vært en gjennomgang av det faglige innholdet og 
grunnlaget for utsiling av alternativer til fase 2 og konsekvensutredning. 
Hovedkonklusjonen i rapportene er at det ikke er forkastet alternativer på dette stadium i 
prosessen som grundigere undersøkelser kan vise har vesentlige kvaliteter. 
2 Se vedlegg 1 for oversikt over alternativer som videreføres 
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Kommentarene fra kvalitetssikringsfirmaene vil bli fulgt opp i fase 2, hvor det også vil være 
en direkte kontakt mellom NSB/NSBs konsulenter og kvalitetssikringsfirmaene. 
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2 Prosjektets bakgrunn 
2.1 Stortingets vedtak 
Stortingsrepresentant Carl I. Hagen fremmet 09.05.1995 Dok 8:50 (1994-95) om at 
Gardermobanen må legges i tunnel gjennom Gamlebyen i Oslo. 
I forbindelse med spørsmål fra Samferdselskomiteen i Stortinget ved behandling av Dok 
8:50 sendte Samferdselsdepartementet brev av 16.05.1995 til Samferdselskomiteen, hvor 
departementet uttalte, at en vanskelig kan gi svar på spørsmål fra komiteen angående . 
tekniske, økonomiske og miljømessige forhold knyttet til en jernbanetunnel under 
Gamlebyen før det blir gjennomført en full konsekvensutredning etter plan- og 
bygningslovens regler. En slik utredning etter plan- og bygningsloven vil også være et 
nødvendig grunnlag for den endelige behandling i Stortinget. 
Stortinget gjorde 15.06.1995 følgende vedtak ved behandling av Dokument nr 8:50, (1994-
95), jf Innst S nr 178 : 
« 1. Jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen legges i tunnel. Det bevilges midler til 
igangsetting av et slikt prosjektarbeid. Midlene avsettes i forbindelse med behandlingen 
av Revidert nasjonalbudsjett 1995. 
2. Det forutsettes at Gardermobanen er operativ ved åpningen av hovedflyplassen på 
Gardermoen». 
Av Innst S nr 178 (1994-95) går det fram at komiteens medlemmer fra Senterpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, som sammen med komiteens medlemmer 
fra Høyre sto bak flertallsforslaget, i en merknad i innstillingen uttaler at de «legger til grunn 
at driften av NSB på Oslo S ikke stopper opp i anleggsperioden, og at de driftsmessige 
forhold for NSB ikke forringes etter ferdigstillelse av prosjektet». Med bakgrunn i debatten 
der det blant annet ble nærmere klargjort hva som lå i denne merknaden, stemte også 
Arbeiderpartiet subsidiert for forslaget, som ble vedtatt mot 3 stemmer. 
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Stortinget vedtok også å oversende til Regjeringen følgende forslag fra representanten Ellen 
Chr. Christiansen: 
« Det henstilles til Regjeringen å utrede andre og mer økonomisk edruelige 
skjermingsalternativer enn tunnel for jernbane gjennom Gamlebyen - eksempelvis 
muligheten for lokkløsning». 
Av Innst S nr 178 (1994-95) går det videre fram at «Komiteen er innforstått med at det på 
bakgrunn av foreliggende data og erfaringer synes umulig, planleggingsmessig og teknisk, å 
ferdigstille jernbanen som tunnelalternativ innen 1998». 
Videre uttaler komiteen at 
« Den har merket seg at Samferdselsdepartementet har startet arbeidet med en full 
konsekvensutredning, og vil understreke behovet for raskest mulig framdrift i dette 
arbeidet. Foruten de mer tekniske avklaringer blir hensynet til eventuelle kulturminner 
viktig, samt at det er nødvendig med en oversikt over de driftsoperative konsekvenser». 
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2.2 Melding og utredningsprogram etter plan- og 
bygningsloven 
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Melding3 om tiltaket med tilhørende forslag til program for utredning ble utarbeidet av 
Samferdselsdepartementet og NSB. Her ble det presisert at Samferdselskomiteens Innst S 
nr 178 (1994-95), Stortingets vedtak og debatten ville bli lagt til grunn for utredningen. 
Meldingen lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 05.07. -18.09.1995. 
Det kom inn 32 høringsuttalelser som i hovedsak støttet forslaget til utredningsprogram . 
Samferdselsdepartementet fastsatte endelig utredningsprogram den 20.12.1995, etter at 
saken var forelagt Miljøverndepartementet. I forhold til forslag til utredningsprogram i 
meldingen er følgende utført : 
• Programmet er revidert med bakgrunn i de innkomne merknader og er i tillegg omredigert 
og detaljert 
• Det er lagt vekt på at de beslutningsrelevante tema behandles grundig. 
• Det er utarbeidet en tiltaksdefinisjon og fastsatt målsetninger og premisser for tiltaket. 
• Det er besluttet hvilke alternativer som skal utredes. 
2.3 Planvedtak for Gardermobanen 
Stortingets vedtak om Gardermoenutbyggingen 
Den 08.10.1992 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om å bygge ut Gardermobanen på 
strekningen Etterstad/Bryn - Lillestrøm - Gardermoen - Råholt - Eidsvoll på nærmere angitte 
vilkår. I likhet med Regjeringen forutsatte Stortinget ikke utbyggingstiltak på strekningen 
Oslo S - Etterstad/Bryn. Regjeringens forslag var basert på en omfattende 
konsekvensutredning. I høringsuttalelsene til utredningen var det ingen høringsinstanser 
som forutsatte tiltak på strekningen Oslo S - Etterstad. 
Vedtak av reguleringsplan for Gardermobanen 
Det ble utarbeidet reguleringsplaner for hele banen fra Etterstad og nordover. I Oslo lå 
reguleringsplanene ute til offentlig ettersyn i januar-februar 1994. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus la den 04.03.1994 ned innsigelse mot reguleringsplanen 
for Gardermobanen på Etterstad, med den begrunnelse at det måtte gjennomføres en . 
utredning av kort- og langsiktige miljøkonsekvenser på strekningen Oslo S - Etterstad, selv 
om dette området ikke lå innenfor reguleringsplanen. I tillegg ble det krevet at det 
gjennomføres støyutbedringstiltak for innendørs støy for de boliger på strekningen som er 
utsatt for jernbanestøy. 
3 Melding og konsekvensutredning etter Plan- og bygningslovens § 33-1. Formålet er å klarlegge 
virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Melding 
om tiltaket utarbeides under forberedelsen av tiltaket, og skal beskrive tiltaket og dets antatte 
konsekvenser. Meldingen skal redegjøre for evt. videre utredningsbehov og skal inneholde forslag ti l 
utredningsprogram. Se forøvrig vedlegg 2. 
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Den 29.04.1994 avtalte Oslo kommune og NSB et samarbeid for å gjennomføre en forstudie 
for å se om det foreligger muligheter for eventuelle fremtidige andre traseer for trafikken til 
og fra Gardermoen på denne strekningen, eller eventuelt gjennomføre andre byplanmessige 
grep i området. I tillegg ble det i april 1994 laget en støyutredning for bebyggelsen inntil 
banen, og NSB forpliktet seg til støyutbedringstiltak som vi l sikre at de aller fleste boligene 
mot jernbanen vil få et innendørs støynivå under 35 dBA, relatert til veiledende støygrenser 
fra miljøvernmundighetene. For de få unntak hvor man ikke oppnår støynivå under 35 dBA, 
kan dette oppnås dersom beboerne samtykker i ekstraordinære bygningsmessige tiltak på 
fasade og vinduer. 
Etter dette frafalt Fylkesmannen innsigelsen ved brev av 04.05.1994 og reguleringsplanene 
gjennom Oslo ble vedtatt av Oslo bystyre den 22.06.1994. 
Forstudie Oslo 5 - Etterstad 
Forstudien forelå i januar 1995 hvor 4 korridorer for eventuell ny jernbanetrase ble vurdert. 
En i det som senere er kalt «nordre korridor», en i «midtre korridor» og to i «søndre». I 
tillegg til disse alternativene som medførte tunnel, ble det også vurdert andre byplanmessige 
løsninger for arealbruken langs linjen. 
I prosjektgruppen for forstudien satt representanter fra NSB, Oslo kommune ( plan- og 
bygningsetaten, byrådsavdelingen for kultur og byutvikling og bydel 6 ) og Miljøbyen Gamle 
Oslo. Utredningen ble utført av det private konsulentfirmaet Berdal Strømme på oppdrag for 
NSB Bane. 
De konklusjoner en samlet prosjektgruppe ble enige om kan punktvis oppsummeres som 
følger: 
• Eventuell videre utredning vil ta lang tid. I mellomtiden bør det arbeides videre med tiltak 
langs eksisterende trase. 
• For fullt ut å kunne løse både støy og barrierevirkninger i Gamlebyen, vil det være 
nødvendig å flytte både Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen (ambisjonsnivå 
3) . Ved bare å flytte en av banene vil støyreduksjonen bli liten, samtidig som andre 
ulemper som barrierevirkning og byplanmessige virkninger ikke endres. 
Ut over dette delte prosjektgruppen seg i synet på videre utredning/planlegging: 
• NSB hadde betenkeligheter med tunnelalternativene grunnet vanskeligheter med 
opprettholdelse av strategi om utvikling av et moderne jernbanenett (driftsproblemer/økte 
driftskostnader). NSB så ingen realistiske tunnelalternativer og anbefalte at man ikke gikk 
videre med ytterligere utredninger eller planarbeid bortsett fra eksisterende trase. 
• Oslo kommune og Miljøbyen Gamle Oslo mente satsingen for å bedre bo- og 
oppvekstmiljøene må ansees som overordnet. Flytting av jernbanen sees på som et 
viktig virkemiddel for å oppnå målsettinger for bydelen, og disse representantene mente 
at planarbeidet burde videreføres. 
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2.4 Oslo S - Ski 
NSB sendte 15.11.95 konsekvensutredning for dobbeltspor Oslo S - Ski ut til offentlig 
ettersyn. Det er i prosjektet Oslo S - Ski forutsatt at de delene av prosjektet som 
arealmessig overlapper Gamlebyprosjektet vil inngå i konsekvensutredning for 
Gamlebytunnelen. Dette gjelder strekningen Hauketo stasjon - Oslo S. 
Alle alternativene i Gamlebyutredningen vil bli vurdert med og uten Oslo S - Ski. 
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3 Prosjektorganisering 
13 
Arbeidet med konsekvensutredningen av jernbanetunnel under Gamlebyen utføres i 
samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og NSB. Samferdselsdepartementet har som 
fagdepartement det overordnede ansvar for utredningen, mens NSB som tiltakshaver står 
for den praktiske gjennomføringen bla. ved hjelp av private konsulentfirmaer. Det er 
opprettet egne prosjektorganisasjoner for tiltaket både i Samferdselsdepartementet og NSB. 
Samferdselsdepartementets prosjektgruppe er satt sammen med personell fra 
Gardermoprosjektet og Luft- og baneavdelingen, og er i tillegg styrket med innleid planfaglig 
og teknisk kompetanse fra Grøner AS. 
Organisasjonsplan Gamlebyen-prosjektet 
Det løpende samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og NSB skjer i et eget 
prosjektforum (PFG) som har jevnlige møter. PFG ledes av prosjektleder i 
Samferdselsdepartementets prosjektgruppe, og har fast deltagelse fra prosjektansvarlig og 
prosjektleder i NSB. 
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I NSB er utredningene delt opp i tre delprosjekter med hver sin delprosjektleder : 
a) Delprosjekt teknisk/økonomisk 
b) Delprosjekt drift og marked 
c) Delprosjekt konsekvensutredning 
NSB har engasjert følgende konsulentfirmaer til å utføre utredningsarbeidet: 
a) Berdal Strømme; teknisk/økonomiske utredninger - med følgende underkonsulenter : 
- Brekke & Strand; støy og strukturstøy 
- Norges Geotekniske Institutt (NGI); vibrasjoner 
- Arkitektskap; byplanmessige forhold 
- Roslands arkitektkontor; kultur-/fornminner 
- BGS Ingenieursozietat; faglig revisjon 
b) Interconsult, driftsmessige konsekvenser 
Ergoplan, markedsmessige konsekvenser 
c) Asplan Viak; konsekvensutredningen - med følgende underkonsulent : 
- Det Norske Meterologiske institutt; klimautredning 
NSB har i tillegg knyttet til seg ekspertise fra konsulentfirmaet Civitas for å bistå 
prosjektansvarlig med de økonomiske analyser i prosjektet. 
Kvalitetssikring 
14 
Samferdselsdepartementet har etablert en interdepartemental koordineringsgruppe (IKG). 
IKG ledes av prosjektdirektør i Samferdselsdepartementet og har foruten representanter fra 
Samferdselsdepartementet og NSB' s konsernledelse representanter fra 
Finansdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Kulturdepartementet, 
Miljøverndepartementet og Sosial- og helsedepartementet. Koordineringsgruppen har til 
formål å gi råd i arbeidet med konsekvensutredningen og sikre at utredningen blir behandlet 
og klarlagt for de forhold som er nødvendig for den politiske behandling av saken i Regjering 
og Storting. 
Departementet har videre knyttet til seg fagøkonomisk ekspertise i en økonomisk 
kvalitetssikringsgruppe som skal gi veiledning i metodebruk ved gjennomføringen av de 
bedrifts- og samfunnsøkonomiske analysene som skal utføres i forbindelse med 
utredningen. Den økonomiske ekspertgruppen består av professor Geir Asheim -
Universitetet i Oslo, professor Eirik Amundsen - Universitetet i Bergen, instituttstyrer Knut 
østrnoe - Transportøkonomisk institutt. Gruppen har bistått med utarbeidelse av et 
økonomisk analysekjerna. 
Forsker Harald Minken - Transportøkonomisk institutt, som har bidratt til utarbeidelsen av 
økonomisk analyseskjerna, deltar også i det videre arbeid. Analyseskjemaet ble oversendt 
fra Samferdselsdepartementet til NSB 20.12.95. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 15 
I tillegg har Samferdselsdepartementet engasjert tre firmaer for uavhengig kvalitetssikring / . 
verifisering av viktige og kritiske elementer innenfor følgende deltema: 
- VBS Samhallsbyggnad - Tekniske og kostnadsmessige analyser 
- Multiconsult - Støy og vibrasjoner 
- Norsk institutt for by- og regionforskning - Byplan- og bomiljømessige forhold 
Det arbeides for å finne et fagmiljø som kan kvalitetssikre tema kulturminner og kulturmiljø. 
I NSB er det opprettet et bredt sammensatt internt prosjektråd med viseadministrerende 
direktør som leder. Prosjektrådet skal blant annet se prosjektet i sammenheng med NSBs 
øvrige virksomheter og annet planarbeid. 
Til hver av de tre ovennevnte delprosjekter i NSB, er det etablert et fagråd som skal 
representere NSBs samlede kompetanse i prosjektet. 
Den beskrevne kvalitetssikringen kommer i tillegg til den kvalitetssikringen som ligger i selve 
prosessen etter plan- og bygningsloven. Bla. er det opprettet en koordineringsgruppe på 
prosjektledernivå i NSB med representanter fra Oslo kommune - plan- og bygningsetaten, 
Miljøbyen Gamle Oslo, Bydelsadministrasjonen for bydel 6 Gamle Oslo, Gamlebyen 
beboerforening, Byantikvaren og Riksantikvaren. Hensikten med denne gruppen er bla å 
sikre den offentlige medvirkning som plan- og bygningsloven legger opp til. 
Samferdselsdepartementet har gitt Gamlebyen beboerforening økonomisk bistand til 
dekning av foreningens utgifter til sakkyndig bistand knyttet til arbeidet i gruppen. 
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4 Tiltaksdefinisjon, målsetning og premisser 
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Samferdselsdepartementet har i samarbeid med Miljøverndepartementet utarbeidet mål og 
premisser for prosjektet. Dette er behandlet i Interdepartemental koordineringsgruppe ( IKG ) 
4.1 Definisjon av tiltaket 
Prosjektet skal se på tiltak, herunder tunnel, for jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen i 
Oslo for å bedre miljø og livsvilkår i dette området. Jernbaneprosjektet skal også vurderes . 
opp mot hvilke muligheter/begrensninger tiltaket har for videre byutvikling i området. 
4.2 Tiltakets målsetning 
4.2.1 Overordnede målsetninger for tiltaket 
=> Jernbanetiltaket skal bedre bomiljøet for innbyggerne i Gamlebyen, og bidra til positiv 
byutvikling. ( A ) 
=> Tiltaket skal ikke forringe NSBs driftsforhold, og NSBs muligheter for å styrke 
kollektivtrafikken med jernbane i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Det er ikke 
akseptabelt med driftsforstyrrelser i anleggsfasen som gir trafikkbortfall som ikke kan 
gjenvinnes i driftsfasen. ( B ) 
=> Tiltaket skal ikke redusere mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og 
kulturminneverdiene. ( C ) 
4.2.2 Konkretisering av målsetningene 
Overordnet mål: 
Jernbanetiltaket skal bedre bomiljøet for innbyggerne i Gamlebyen, og bidra til positiv 
byutvikling. 
Delmål: 
• bidra til bedre levekår og boforhold, og gjøre området mer attraktivt for bredere 
befolkningsgrupper 
• tiltaket skal kunne bidra til konsentrert utbygging i tilknytning til kollektivknutepunkter 
(frigjøre samt utnytte dårlige og ledig eller dårlig utnyttet arealer til næring, service og 
boliger) 
• bidra til å skape forbindelse og begrense barrierene mellom områdene, og bidra til 
trygghet og funksjonelle løsninger for befolkningen og spesielt gående og 
bevegelseshemmede 
• bidra til sikring og utvikling av grøntområder, turveisystem og bidra til økt tilgjengelighet til 
grøntarealer og vann 
• tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlig transport 
• bidra til en vesentlig reduksjon i antall støyplagede personer. Målet skal i utgangspunktet 
være å oppnå den laveste støygrensen i henhold til Miljøverndepartementets veiledende 
retningslinjer T 8/79 
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• bidra til at vibrasjoner i oppholdsrom i boliger reduseres. Det tas utgangspunkt i 
grenseverdiene 0,4 - 1,0 mmIs 
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• ikke iverksette noe som kan medføre fare for øvrig forurensning uten at det er lovlig etter 
F oru rensi ngsloven . 
Overordnet mål: 
Tiltaket skal ikke forringe NSBs driftsforhold og NSBs muligheter for å styrke 
kollektivtrafikken med jernbane i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Det er ikke 
akseptabelt med driftsforstyrrelser i anleggsfasen som gir trafikkbortfall som ikke kan 
gjenvinnes i driftsfasen. 
Delmål: 
• togene skal være i rute i anleggs- og driftsfasen 
• tiltaket skal ikke redusere muligheten for at togene skal ha kortere kjøretid enn bil og buss 
på lokal- og InterCity-strekningene, og derved beholde markedsandeler 
• tiltaket skal ikke være til hinder for at NSB kan drives markedsmessig og kostnadseffektivt 
• tiltaket skal ikke hindre en utbygging til en kapasitet som ivaretar en trafikkutvikling i 40 
års perspektiv 
• tiltaket skal bidra til økt bruk av kollektive reisemidler. 
• tiltaket skal bidra til miljøtilpassede transportsystemer hvor nasjonale-, regionale- og 
lokale transportbehov i området tilfredsstilles 
Overordnet mål: 
Tiltaket skal ikke redusere mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og 
kulturminneverdiene. 
Delmål: 
• minimalisere skadevirkningen på kulturmiljø og kulturminner i sin helhet 
• søke å unngå inngrep og problemsoner i områder og objekter av nasjonal og vesentlig 
regional verdi 
• ikke redusere muligheten for å få sammenhengende arealer med hensyn på kulturmiljø 
og kulturminner av nasjonal og vesentlig regional verdi 
• ikke redusere muligheten til å sikre god forbindelse med delområder i nærmiljøet 
• ikke redusere muligheten til å synliggjøre/etablere vesentlige kulturmiljøkvaliteter. 
4.3 Premisser 
4.3.1 NSBs premisser for jernbanedrift 
Teknisk standard 
Krav til stigning og jernbaneteknisk standard må vurderes og begrunnes for hvert enkelt 
alternativ. Generelle dimensjoneringskriterier for nye baner søkes lagt til grunn, men er ikke 
absolutte for dette prosjektet. 
OsloS 
Beliggenhet, spor, plattformer og bygninger vest for Nylandsveien er av vital betydning. Med 
unntak av eventuelle tiltak for å øke kapasiteten i Oslotunnelen, må det være et premiss for 
prosjektet at disse elementene skal være som i dag. Sporbruk og driftsopplegg på Oslo S 
bør imidlertid kunne vurderes i forhold til alternativene. 
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Alnabru 
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Alnabru godsterminal er godstrafikkens Oslo S og det bør være et premiss for prosjektet at 
beliggenhet og funksjon er som i dag. 
Lodalen 
Som en planpremiss bør det kunne vurderes løsninger som medfører endringer i aktiviteten i 
Lodalen. Kostnadene ved reetablering av funksjonene bør vurderes opp mot 
samfunnsnytten av de alternativer som kan tenkes å berøre området. Konsekvensene må 
være overskuelige for jernbanedriften. 
Gardermobanen 
Stortinget har vedtatt at Gardermobanen skal være operativ ved åpning av hovedflyplassen 
på Gardermoen Ufr Innst S nr 178 (1994-95» . 
4.4 Planer etter Plan- og bygningsloven 
Vedtatte planer etter plan- og bygningsloven vil være premissgivende for planleggingen av 
jernbanetunnel i Gamlebyen. 
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5 Alternativer som har vært vurdert 
5.1 Arbeidsprosess 
FORSTUDIE II HOVEDPLAN FASE 1 II BEHANDLINGSFASE 
SOATERINGSFASE KONSLUNTENES NSB/SD TL FASE 2/KU 
ANBEFALING 
19 
D w ~~ ~ ~ ~~~~~ a: o a: 
o 
z 
w I~l ~ ~ ~ ~~ ~Q ~ D ~ ::E 
~~~ .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ +1 Se Lb 
w 
a: 
2 
l'S) 
Cf) 
~ 
~ 
o( 
Z 
CD 
~ 
~ 
4 KORRIDORER 
~~~~Q~ 
20 ALT. 11 + 1 ALT. 4 ALT. 9 ALT. 7 ALT. 
+ SAMMENLIKNINGS· 
GRUNN-AGET 
Skissen over gir en oversikt over prosessens totale alternativomfang, fra forstudien i 1994/95 
til det antall som føres videre i hovedplanfase 2 og konsekvensutredningen. Denne skissen 
er også gjengitt i «mini»-format i kapittel 7, hvor det er markert hvor i denne prosessen man 
befinner seg, samt på hvilke grunnlag alternativer er kuttet ut, eventuelt tatt opp. 
5.1.1 Utvikling av alternativer 
Fase 1 har vært preget av ideutvikling for å finne løsninger for å føre jernbanen gjennom 
Gamlebyen. 
Alternativene er blitt fremmet og utviklet på flere måter : 
Konsulentens I NSBs utvikling av alternativer 
Med utgangspunkt i forstudiens 4 hovedalternativer utviklet Berdal Strømme og NSB nye 
alternativer ved interne idedugnader og planarbeid. Det fleste alternativene kom fram i den 
innledende kreative fasen, men nye alternativer ble fremmet i hele fase 1. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
ldeseminar 
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4. september 1995 arrangerte NSB et ideseminar. Tilstede på seminaret var deltagere fra 
Samferdselsdepartementet, NSB, Oslo kommune, Riksantikvaren, Gamlebyen 
beboerforening, samt deltakere fra firma som på egen hånd hadde utarbeidet forslag til 
løsninger for Gamlebyen ( Selvaag, SINTEF Delab ). I tillegg var 3 konsulentfirmaer invitert 
til å legge fram sine ideer ( Bruer, Reinertsen og Interconsult). 
De 3 konsulentfirmaene fikk etter ideseminaret i oppdrag å bearbeide sine alternativ noe 
videre. Resultatene fra dette arbeidet ble benyttet videre i prosessen ved utviklingen av 
alternativene. 
Koordineringsgruppa 
I sin uttalelse til meldingen ba Riksantikvaren om at alle traseer ble samlet mest mulig. 
Gjennom diskusjoner i koordineringsgruppa framkom forslaget om å føre Oslo S - Ski om 
Bryn mot nordre og midtre korridor for Gamlebytunnelen. 
Innsendte forslag i forbindelse med høring av meldingen 
I forbindelse med høring og offentlig ettersyn kom det fram flere alternativforslag fra etater, 
interesseorganisasjoner og privatpersoner., 
5.1.2 Systematisering av alternativene 
En systematisering av alternativssøkefasen resulterte i 20 alternativer som ble vurdert å 
ligge innenfor tiltaksdefinisjonen. Alternativene ble sortert i 3 «korridorer»: 
• 2 i «nordre korridor», beliggende nord for dagens spor 
• 4 i «midtre korridor», som er varianter langs dagens spor, og 
• 5 i «søndre korridor» , sør for dagens spor. 
I tillegg forelå 9 såkalte «kombinasjonsalternativer», basert på de øvrige korridorene. 
Ved avslutningen av fase 1 kom det fram 4 nye alternativer, derav 2 i nordre korridor og 2 i 
søndre korridor, slik at det totale antallet som ble vurdert var 24. 
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5.2 Alternativer som har vært vurdert til videreføring 
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Her gis en kortfattet trasebeskrivelse av samtlige alternativer som har vært vurdert i fase 1. 
Det gis i tillegg en beskrivelse av alternativenes bakgrunn. 
En sammenstilling av alternativenes konsekvenser er gitt i kap. 7. 
Pga. det store antall alternativer gjøres det en korridorvis presentasjon. 
Av forkortelser nevnes at RP = Gardermobanens tunnel «Romeriksporten». GB = 
Gjøvikbanen, HB = Hovedbanen, GMB = Gardermobanen. 
For ytterligere beskrivelse av alternativer og konsekvenser henvises det til Berdal Strømmes 
rapport «Oslo S - Etterstad, Hovedplan - Sluttrapport fase 1 », datert november 1995. 
5.2.1 Alternativer i nordre korridor 
Alternativ N1 - lang tunnel for all togtrafikk 
Beskrivelse 
• Lang tunnel, felles for Gardermobanen (GMB) Hovedbanen (HB) og Gjøvikbanen (GB) 
• Tunnelen tar utgangspunkt i spor som betjener eksisterende HB/GB på Oslo S. 
• HB/GB skilles fra GMB ved Jordal Amfi. 
• HB møter eksisterende HB like sør for Strømsveien. GB tilknyttes Alnabanen (AB) ved Alnabru. 
GMB møter eksisterende GMB-tunnel like før Lutvann . 
• Oslo S - Ski går gjennom Minneparken til Ekebergåsen. 
Dette alternativet framkom fra NSB under arbeidet med forstudien . 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
Alternativ N2 - kort tunnel for Gardermobanen 
Beskrivelse : 
Alternativet følger samme trase som alternativ N1, men Gardermobanen kommer inn på 
Gardermobanens tunnel på Brynseng isteden for ved Lutvann. Gardermobanen får sterkere stigning 
enn i alt N1. Bryn terminal kan etableres. Alternativet innebærer: 
• Lang tunnel for Hovedbanen og Gjøvikbanen, kort tunnel for Gardermobanen. 
• Tunnelen tar utgangspunkt i spor som betjener eksisterende HB/GB på Oslo S. 
• HB/GB skilles fra GMB ved Jordal Amfi. 
• HB møter eksisterende HB like sør for Strømsveien. GB tilknyttes Alnabanen (AB) ved Alnabru . 
GMB møter eksisterende GMB-tunnellike før Lutvann. 
• Oslo S - Ski går gjennom Minneparken til Ekebergåsen 
Alternativet ble utviklet av NSB, men ble også foreslått i høringsuttalelsen til meldingen fra Oslo 
kommune. 
Alternativ N3 - lang tunnel for all togtrafikk med Oslo S - Ski om Bryn 
Beskrivelse 
• Lang tunnel, felles for Gardermobanen (GMB) Hovedbanen (HB) og Gjøvikbanen (GB) 
• Tunnelen tar utgangspunkt i spor som betjener eksisterende HB/GB på Oslo S. 
• HB/GB skilles fra GMB ved Jordal Amfi. 
• HB møter eksisterende HB like sør for Strømsveien. GB tilknyttes Alnabanen (AB) ved Alnabru . 
GMB møter eksisterende GMB-tunnel like før Lutvann . 
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• Minimum 2 av sporene for Oslo S - Ski legges om Bryn og knyttes til Hovedbanen. De øvrige 2 spor 
kan gå under Manglerud og knytte seg på Hovedbanen ved Etterstad . 
Alternativet framkom på grunnlag av Riksantikvarens uttalelse til meldingen om at Oslo S - Ski må ses 
i sammenheng med alle korridorer for Gamlebyprosjektet. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
Alternativ N4 - lang tunnel for all togtrafikk med Oslo S - Ski om Bryn 
Beskrivelse 
• Lang tunnel for Hovedbanen (HB) og Gjøvikbanen (GB), kort tunnel for Gardermobanen 
• Tunnelen tar utgangspunkt i spor som betjener eksisterende HB/GB på Oslo S. 
• HB/GB skilles fra GMB ved Jordal Amfi. 
• HB møter eksisterende HB like sør for Strømsveien. GB legges om Alnabanen . GMB møter 
eksisterende GMB-tunnellike før Lutvann. 
• 2 av sporene for Oslo S - Ski legges om Bryn og knyttes til Gardermobanen / Hovedbanen. De 
øvrige 2 spor går under Manglerud og knytter seg til Hovedbanen ved Etterstad . 
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Alternativet framkom på grunnlag av Riksantikvarens uttalelse til meldingen om at Oslo S - Ski må ses 
i sammenheng med alle alternativ for Gamlebyprosjektet ( og ikke bare i sammenheng med 
alternativer i søndre korridor) 
5.2.2 Alternativer i midtre korridor 
Alternativ M1 - daglinje med utvidede miljøtiltak 
Beskrivelse 
• Eksisterende spor for Hovedbanen og Gjøvikbanen blir liggende og Gardermotrafikken benytter 
disse sporene. 
• Oslo S - Ski går gjennom Minneparken til Ekebergåsen 
• Det utføres ekstra miljøtiltak som innebygging av fasader, tiltak mot vibrasjoner, etablering av 
grønne lunger, skjerming av utendørsarealer, bruksendringer, bedre kryssningsmulighet. 
Alternativet har vært fremme i prosessen helt fra forstudien . 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
Alternativ M2 - dagens trase med overbygning 
Se alternativ M1 for oversiktstegning. 
Beskrivelse: 
• Eksisterende spor for Hovedbanen og Gjøvikbanen blir liggende og Gardermotrafikken benytter 
disse sporene. 
• Banen overbygges ( lokk) over en strekning på inntil ca 500 m mellom Oslo gate og St. 
Halvardsgate 
• Oslo S - Ski går gjennom Minneparken til Ekebergåsen 
Alternativet har vært fremme i prosessen helt fra forstudien. Forslag til forskjellige utforminger av 
lokkløsninger er blitt sendt inn i prosessen. 
Alternativ M3 - dagens trase delvis nedsenket og med overbygning 
Se alternativ M1 for oversiktstegning. 
Beskrivelse 
• Eksisterende trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen beholdes og Gardermotrafikken benytter 
denne traseen 
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• Banen senkes inntil ca 2 m og overbygges over en strekning på ca 500 m mellom Oslo gate og St. 
Halvardsgate 
• Oslo S - Ski går gjennom Minneparken til Ekebergåsen 
Alternativet ble fremmet i hovedplanens fase 1. 
Alternativ M4 - tunnel i dagens trase 
Beskrivelse: 
• Eksisterende trase for Hovedbanen og Gjøvikbanen beholdes ut fra Oslo S til Oslo gt. 
Gardermotrafikken benytter disse sporene 
• Banen senkes etter passering av Oslo gt og legges i tunnel i dagens trase 
• Hovedbanens tunnel kommer ut på dagens bane nord for Bryn 
• Gardermobanen knytter seg på Gardermobanens tunnel vest for Lutvann 
• Gjøvikbanen legges om Alnabanen 
• Oslo S - Ski går gjennom Minneparken til Ekebergåsen 
Alternativet ble fremmet i hovedplanens fase 1 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Fehruar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
5.2.3 Alternativer i søndre korridor 
Alternativ 51 - Dyvekes vei 
Beskrivelse: 
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• Traseen tar utgangspunkt i at sporplanen på Oslo S vendes fra Brynsbakken og mot eksisterende 
tunneler under Minneparken 
• Traseen går i betongtunnel under Minneparken, St. Halvars gate, Dyvekes vei og inn i tunnel i 
Ekebergåsen ved Konows gate 
• Hovedbanen og Gjøvikbanen kommer ut ved Bryn 
• Gardermobanen fortsetter under Hellerud til den kommer inn på Gardermobanens tunnel før 
Lutvann 
• Gjøvikbanen legges om Alnabanen 
Alternativet har vært fremme i prosessen helt fra forstudien . 
Alternativ 52 - Gamlebyen skole 
Beskrivelse: 
• Gardermobanen krysser Oslo gt i gateplan i betongkulvert, går videre under Gamlebyen skole, 
under krysset KlostergUSt.Halvardsgate, under dagens trase, Vålerengatunnelen og inn på 
Gardermobanens tunnel ved Etterstad 
• Hovedbanen og Gjøvikbanen er delt i inngående og utgående trase. Inngående trase fø lger 
Gardermobanen mellom Oslo S og Gamlebyen skole, videre under St. Halvards gate, Dyvekes vei 
og inn i Ekebergåsen ved Konows gt. Utgående trase fø lger dagens trase for Østfoldbanen før den 
går inn i fjelltunnel ved Konows gate. Begge løpene fortsetter gjennom Ekebergåsen mot 
henholdsvis Hauketo ( Oslo S - Ski) og Bryn med tilknytning til Hovedbanen 
• Gjøvikbanen legges om Alnabanen 
Alternativet ble foreslått av Interconsult AS på ideseminaret 04.09.95. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
Alternativ S3 - Lodalen 
Beskrivelse : 
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• Alternativet tar utgangspunkt i at alle spor østover samles i en korridor gjennom Minneparken hvor 
eksisterende kulvert utvides 
• Lodalen krysses på bru som kommer inn på eksisterende baner ved Vålerenga-tunnelen. 
Gardermobanen kommer her inn ved Gardermobanens tunnelpåhugg, og Gjøvikbanen og 
Hovedbanen kommer inn på dagens baner. 
Alternativet ble foreslått av NSB I Berdal Strømme i fase 1 i hovedplanen. En variant med traseføring 
gjennom Lodalen ble også foreslått aven privatperson i forbindelse med høringen til meldingen. 
Alternativ S4 - Kværner 
Beskrivelse: 
• Alternativet følger samme trase som alternativ S1 fra Oslo Stil Konows gt 
• Hovedbanen fortsetter i tunnel nordøstover mot Bryn og kommer ut på eks. Hovedbane etter 
passering av Smalvollveien og Alna 
• Gjøvikbanen og Gardermobanen svinger mot nord og krysser indre del av Lodalen ved Kværner på 
bru. Gjøvikbanen kommer her inn på dagens spor, og Gardermobanen kommer inn på 
Gardermotunnelen 
• Oslo S - Ski kommer inn gjennom Minneparken 
Alternativet framkom fra Berdal Strømme I NSB sent i fase 1. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
Alternativ S5 - Gjøvikbanen om Kværner - direkte Gardermobane 
Beskrivelse : 
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• Alternativet følger samme trase som alt. S1 og S4 fra Oslo Stil Konows gate hvor traseene går inn i 
fjelltunnel 
• Hovedbanen fortsetter i tunnel nordøstover mot Bryn og kommer ut på eks. bane etter passering av 
Smalvollveien og Alna 
• Gjøvikbanen krysser indre del av Lodalen ved Kværner på bru og kommer her inn på dagens spor 
for Gjøvikbanen 
• Gardermobanen fortsetter nordøstover og knytter seg til Gardermobanens tunnel vest for Lutvann 
( Dette utgjør forskjellen fra alternativ S4 ) 
• Oslo S - Ski går gjennom Minneparken 
Alternativet framkom fra Berdal Strømme I NSB sent i fase 1. 
Alternativ S6 - Geitabru 
Beskrivelse : 
• Utfra Oslo S svinger sporene sørover mot Havna og dukker ned i betongtunnel under bebyggelsen i 
Gamlebyen fram til tunnelpåhugg ved Konows gate 
• Hovedbanen og Gjøvikbanen går nordøstover og kommer inn på eksisterende Hovedbane nord for 
Bryn 
• Gardermobanen knytter seg til Gardermobanens tunnel vest for Lutvann 
• Gjøvikbanen legges om Alnabanen 
Alternativet har vært med i prosessen siden forstudien . 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
Alternativ 57 - Dyvekes vei, separat godsspor 
Beskrivelse: 
• Alternativet er en variant av alternativ S1, hvor forskjellen er at godstrafikken legges i et separat 
tunnelløp for å gi bedrede stigningsforhold 
Alternativet ble foreslått av Reinertsen / SINTEF på ideseminar 4. september 1995. 
5.2.4 Kombinasjonsalternativer 
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Alternativ K1 - Hovedbanen og Gjøvikbanen i nordre, Gardermobanen i søndre 
Beskrivelse: 
• Hovedbanen og Gjøvikbanen følger samme trase som beskrevet i N1 
• Gardermobanen følger samme trase som alternativ 81 
• Vestgående Gardermobane til Asker føres i enkeltsporet tunnel inn på Hovedbanen 
• Gjøvikbanen legges om Alnabanen 
• Oslo S - Ski føres inn gjennom Minneparken 
Alternativet framkom fra NSB / Berdal Strømme i hovedplanens fase 1 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 29 
Alternativ K2 - Hovedbanen i nordre, Gardermobanen under Gamlebyen skole 
Beskrivelse : 
• Hovedbanen følger samme trase som beskrevet i N1 
• Gardermobanen og Gjøvikbanen følger samme trase som alternativ S2 til Gamlebyen skole. Videre 
under bebyggelsen langs St. Halvards gate for å fortsette i samme trase som dagens godsspor til 
tunnelpåhugget til Gardermobanen og avgreining til Gjøvikbanen ved Etterstad 
• Vestgående Gardermobane til Asker føres i enkeltsporet tunnel inn på Hovedbanen 
• Gjøvikbanen kan beholdes som i dag 
• Oslo S - Ski føres inn gjennom Minneparken 
Alternativet framkom fra NSB I Berdal Strømme i hovedplanens fase 1. 
Alternativ K3 - Hovedbanen og Gjøvikbanen i dagens, Gardermobanen i søndre 
Beskrivelse: 
• Hovedbanen og Gjøvikbanen følger samme trase som M 1 og M2, men korridoren gjennom 
Gamlebyen reduseres fra 4 til 3 evt 2 spor 
• Gardermobanen følger samme trase som alternativ S 1 til Gamlebyen skole. 
• Vestgående Gardermobane til Asker føres i enkeltsporet tunnel inn på Hovedbanen 
• Gjøvikbanen kan beholdes som i dag 
• Oslo S - Ski føres inn gjennom Minneparken 
Alternativet framkom fra NSB I Berdal Strømme i hovedplanens fase 1 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
Alternativ K4 - Hovedbanen i dagens trase med utvidede miljøtiltak, ( M1 
Gardermobanen og Gjøvikbanen under Gamlebyen skole ( S2) 
Beskrivelse : 
• Hovedbanen benytter 2 spor i eksisterende trase gjennom Gamlebyen 
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• Gardermobanen og Gjøvikbanen følger samme trase som alternativ S2 til Gamlebyen skole. Videre 
under bebyggelsen langs st. Halvards gate for å fortsette i samme trase som dagens godsspor til 
tunnelpåhugget til Gardermobanen og avgreining til Gjøvikbanen ved Etterstad 
• Vestgående Gardermobane til Asker føres i enkeltsporet tunnel inn på Hovedbanen 
• Gjøvikbanen kan beholdes som i dag 
• Oslo S - Ski føres inn gjennom Minneparken 
Alternativet framkom fra NSB / Berdal Strømme i hovedplanens fase 1 
Alternativ KS - Hovedbanen og Gjøvikbanen i søndre, Gardermobanen i dagens 
trase eller i nordre 
Beskrivelse: 
• Gardermobanen benytter enten 2 spor i eksisterende trase gjennom Gamlebyen eller nordre trase ( 
N1 ) 
• Hovedbanen og Gjøvikbanen følger samme trase som S1 
• Vestgående Gardermobane til Asker føres i enkeltsporet tunnel inn på Hovedbanen 
• Gjøvikbanen kan beholdes som i dag 
• Oslo S - Ski føres inn gjennom Minneparken 
Alternativet framkom fra NSB / Berdal Strømme i hovedplanens fase 1. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
Alternativ KS - Gjøvikbanen i dagens trase, Hovedbanen og Gardermobanen i 
nordre eller søndre 
- ------- ---
Beskrivelse : 
• Gjøvikbanen følger dagens trase gjennom Gamlebyen og beholdes som i dag 
• Hovedbanen og Gardermobanen følger enten trase i søndre korridor ( S1 ) eller i nordre korridor 
( N1 ) 
• Oslo S - Ski føres inn gjennom Minneparken 
Alternativet framkom fra NSB I Berdal Strømme i hovedplanens fase 1 
Alternativ K7 - Gjøvikbanen i dagens trase, Hovedbanen i nordre og 
Gardermobanen i søndre 
Beskrivelse : 
• Gjøvikbanen følger dagens trase gjennom Gamlebyen og beholdes som i dag 
• Hovedbanen følger trase i nordre korridor ( N 1 ) 
• Gardermobanen følger trase i søndre korridor ( S1 ) 
• Oslo S - Ski føres inn gjennom Minneparken 
Alternativet framkom fra NSB I Berdal Strømme i hovedplanens fase 1. 
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Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
Alternativ KS - Etappevis utbygging 
Beskrivelse: 
• Alternativet er en variant av alternativ S 1 Dyvekes vei og alternativ S7 Dyvekes vei med separat 
godsspor 
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• Etappeløsningen innebærer at man først bygger Gardermobanen og deretter Oslo S - Ski. Senere 
bygges ny Hovedbane med kobling mot Oslo S - Ski , og trafikk på dagens bane fjernes. 
Alternativet framkom fra Reinertsen / SI NTEF på ideseminaret 4. september 1995. 
Alternativ Kg - Lodalstunnelene 
\ , 
" ' ...... ~ 
...... --._---.-... L-______ . _____________ ~~ ~ _______ ~ __________________________ .~ 
Beskrivelse: 
• Gjennom Gamlebyen legges Hovedbanen og Gjøvikbanen i dagens trase , evt. nedsenket 
• Hovedbanen følger Gjøvikbanen til Hasle hvorfra den følger Alnabanen til Alnabru 
• Gardermobanen legges i søndre korridor 
• Oslo S - Ski legges i kulvert eller tunnel i Arups gate I St. Halvars gate 
Alternativet ble foreslått av Ole Henrik Christensen i forbindelse med høringen av meld ingen. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
5.2.5 Innsendte forslag som inngår i de vurderte alternativ 
Forslag fra Senterpartiets Stortingsgruppe vI Arne Haukvik 
Beskrivelse av forslagene 
Forslag 1 - etappevis utbygging i søndre korridor 
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Forslaget ble oversendt Samferdselsdepartementet fra Samferdselskomiteen 3. mai 1995 på 
bakgrunn av brev/notat fra Senterpartiets Stortingsgruppe 24. april 1995. 
I første etappe legges Gardermobanen om i søndre korridor, gjennom Minneparken og 
gjennom driftsbanegården i Lodalen. Traseen går videre inn i en 3,3 km lang fjelltunnel i 
Ekebergskråningen fram til Romeriksporten omtrent ved Tveita. 
I andre etappe legges Hovedbanen og Gjøvikbanen i tunnel under dagens trase gjennom 
Gamlebyen dersom dette blir billigere enn å legge disse sporene i fjelltunnel. 
Forslag 2 - alternativ i søndre korrdor 
Forslaget ble oversendt Samferdselsdepartementet 15.juni 1995. 
I alternativ 2 legges alle baner om i søndre korridor. 
Gardermobanen går gjennom" Haven ", videre i betongtunnel og inn i fjelltunnel ved krysset 
Mosseveien / Oslo gt. / Konows gate. Tunnelen kommer inn på Romeriksporten omtrent ved 
Tveita. 
Hovedbanen legges gjennom Minneparken og driftsbanegården i Lodalen. Traseen går 
videre i fjelltunnel fram til Bryn hvor man knytter seg på eksisterende Hovedbane. 
Gjøvikbanen legges om Alnabanen. 
Kommentar 
Forslagene er videreført og optimalisert gjennom de alternativer som er utredet i fase 1, 
spesielt alternativene M4, S1, S2, S3, og KB. Hovedprinsippene i alternativene videreføres til 
fase 2. 
Forslag fra Terje Andersen 
Beskrivelse av forslaget 
Forslaget ble sendt inn i forbindelse med høringen av meldingen. Forslaget innebærer en 
tunnelkulvert for Gjøvikbanen og Gardermobanen under Gamlebyen skole og videre parallelt 
med og på nordsiden av dagens godsspor. Videre krysser traseen ved inngangen til 
Vålerengatunnelen. Tilknytningen til eksisterende spor skjer ved Enebakkveien. 
Hovedbanens lokaltrafikk og annen trafikk på Hovedbanen som ikke skal bruke 
Romeriksporten, går på eksisterende spor gjennom Gamlebyen. I tillegg kommer inngående 
tog på Gardermobanen og Gjøvikbanen som skal vestover gjennom Oslotunnelen. 
Forslagsstillers begrunnelse er at meldingens alternativ i nordre og søndre korridor gjør at 
Bryn terminal ikke kan etableres og Bryn stasjon må nedlegges. Videre må Gjøvikbanen 
legges om Alnabanen. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
Kommentar 
Forslaget er videreført og optimalisert gjennom de alternativer som er utredet i fase 1, 
spesielt alternativene S2, K2 og K4. 
5.2.6 Øvrige innsendte trasealternativer 
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Utover de 24 alternativene I variantene som er presentert i forutgående kap 5.2.2 - 5.2.4 ble 
det i forbindelse med høringen til meldingen innsendt ytterligere forslag til alternativ. Disse 
ble behandlet og vurdert å ligge utenfor tiltaksdefinisjoner og er derfor ikke videreført som 
egne alternativer. Alternativene er omtalt nedenfor. 
Forslag fra Gamle Oslo Arbeiderparti 
Beskrivelse av forslaget 
All ny infrastruktur legges under bakken 
Ny tunnel bygges mellom Oslo S - Majorstua - (Skøyen) Lysaker 
All fjerntrafikk legges et nivå under Oslo S 
Samtlige spor samles i en f1eretasjers kulvert og føres ut i en trase i Bispegata fram til 
Dyvekes bru. Her grener to spor av opp Lodalen til Hovedbanen og Gjøvikbanen 
mens resten følger i trase under Dyvekes vei inn i Ekebergskråningen. Her deles 
trafikken tillokalbanen Oslo S - Ski, nytt dobbeltspor Oslo S - Ski og tilknytning til 
Gardermobanen 
Trafikkopplegg - i forslaget anføres følgende .' 
Det bygges et nytt banesystem under Oslo for tog med de høyeste hastighetene 
Det bygges helt nye terminaler ved Bryn og Majorstua. Oslo S bygges om til en to-
plans stasjon med høyhastighetstog under bakken, mens lokaltog og Gjøvikbanen 
går på 4 spor på dagens sporområde. Øvrige arealer frigjøres til byutviklingsformål 
Majorstua bygges om til en terminal med overgang mellom høyhastighetstog og T-
banenettet 
Det nye banenettet skal betjene lokale regiontog, le og fjerntog 
Behov for utbygging av Nationaltheateret stasjon vil ikke være tilstede 
Kommentarer 
Forslaget er på et helt overordnet nivå. Løsningen innebærer svært omfattende inngrep på 
Oslo S, betydelige inngrep ved driving av tunnel gjennom Oslo og ved etablering av 
Majorstua stasjon. 
Forslaget betyr en total ombygging av hele jernbanens trafikksystem i Oslo og ligger derved 
utenfor tiltaksdefinisjonen og utenfor det oppdraget Stortinget gav ved sitt vedtak om å løse 
problemene for Gamlebyen. 
Ved utbyggingen av Nationaltheateret og Skøyen stasjoner til 4 spor etableres et 
banesystem mellom Skøyen og Oslo S som kapasitetsmessig er i balanse. Ytterligere 
baneutbygging mellom Skøyen og Nathionaltheateret og Oslo S vil derfor ikke være aktuelle 
tiltak. 
Gamlebyprosjektet medfører i seg selv ingen endring i trafikkvolumet fra øst. Dette betyr at 
det som skjer i Gamlebyen ikke medfører behov for økt kapasitet på vestgående baner 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
( Oslo-tunnelen ). 
Forslag fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus ( NOA ) 
Beskrivelse av forslaget 
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NOA mener at å bygge jernbanetunnel i Gamlebyen kun angriper symptomene på et 
problem og ikke årsakene til det; ubalanse mellom inngående togtrafikk fra øst og vest, som 
følge av at Oslotunnelen er eneste sentrumsforbindelse. 
NOA foreslår en ny togforbindelse sør-nordøst mellom Østfoldbanen og Hovedbanen, 
fortrinnsvis med avgreining vest for nye Nationaltheatret stasjon, gjennom indre by med 
tilknytning til Hovedbanen i Groruddalen. 
Kommentar 
Tilsvarende kommentar som for forslaget fra Gamle Oslo Arbeiderparti. 
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6 Kriteriene for siling 
6.1 Generelt 
De overordnete målsetningene og tiltaksdefinisjonen for prosjektet (kapittel 4 ) har vært 
utgangspunktet for siling av alternativer i fase 1. 
6.2 Vektlegging av ulike kriterier 
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I utgangspunktet ønsket man en gradvis reduksjon av antall alternativer for å ende opp med 
3- 4 alternativer i konsekvensutredningen. 
Ingen av alternativene i hovedplanens fase 1 ga konsekvenser som grunnlag for utsiling for 
både bomiljø/byutvikling, jernbanedrift og kulturminner samtidig4 , og det var således 
vanskelig å foreta en utsiling kun på dette grunnlag. Dette førte til man ønsket å belyse de 
ulike alternativenes måloppnåelse for ulike delmål. Hensikten med en slik spredning var å gi 
et best mulig grunnlag for endelige avgjørelse om hvilke målsetninger som skal veie tyngst. 
En siling ville på et så tidlig tidspunkt være å foregripe denne prioriteringen. 
Det ble lagt vekt på å videreføre alternativer som får fram spennvidden av alternativer som 
framkom i fase 1, slik at de fleste alternativer eller elementer av alternativer i prinsippet skal 
bli belyst i fase 2. 
6.3 Ulikt detaljeringsnivå og nye opplysninger 
Planarbeidet ble utført under sterkt tidspress. Utdypende undersøkelser og økende 
detaljeringsnivå for planleggingen ga nye opplysninger underveis. F. eks. opplysninger om at 
Oslo gate og 8chweigaardsgate må heves 3 - 5 meter i nordre alternativer, noe som ble 
vurdert av konsulenten som byplanmessig uakseptabelt, og samtlige N-alternativer ble 
anbefalt tatt ut av den videre utredningen. (Anbefaling i hovedplan fase 1) 
Ved avslutningen av fase 1 var man ikke kommet så langt i utredningen for enkelte 
konsekvenser at man hadde godt nok grunnlag for utsiling. Dette gjaldt bla. alternativene 
med Oslo 8 - 8ki om Bryn i nordre korridor ( N3 og N4 ) og alternativ 85 Kværner med 
direkte Gardermobane. Disse ble framsatt på et så sent tidspunkt i prosessen at det ikke 
muliggjorde en utredning på samme nivå som andre alternativ. Det ble i denne fasen av 
prosjektet ikke gjennomført simuleringer av jernbanetrafikken i anleggs- og driftsfasen, og 
om alternativene i søndre korridor er anleggsteknisk gjennomførbare eller ikke ( jfr VBB kap 
9.4 ) kunne derfor ikke avklares i denne fasen. 
Antall alternativer som videreføres til fase 2 er større enn hva som normalt gjøres i andre 
utredninger. I utredningsprogrammet ble av den grunn åpnet for å kunne sile ut alternativer i 
den videre prosessen dersom alternativene kommer i klar konflikt med tiltakets målsetninger. 
6.4 Vektlegging av prosjektets overordnete målsettinge'r 
og tiltaksdefinisjon 
4 I grovsilingen ble det kuttet ut alternativer som hadde negative konsekvenser for alle tre hovedmål, 
f.eks M3 og M4. 
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6.4.1 Byutvikling og bomiljø ( A ) 
Unntak fra ambisjonsnivå 3 
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Prosjektgruppen som utarbeidet «forstudien» konkluderte med at «For fullt ut å kunne løse 
både støy og barrierevirkninger i Gamlebyen, mener prosjektgruppen det er nødvendig å 
flytte banene/linjene som avvikler trafikken både på Hovedbanen, Gjøvikbanen og 
Gardermotrafikken, (ambisjonsnivå 3)>>. Denne konklusjonen lå til grunn for Stortingets 
vedtak og er også gitt i meldingen om tiltaket. 
Daglinje i midtre korridor er teknisk/økonomisk sett den mest moderate løsningen. I 
forbindelse med Stortingsbehandlingen ble det vedtatt oversendt et forslag til Regjeringen 
om å utrede andre alternativer enn tunnel. Fremkomne konsekvenser i fase 1 har ikke 
medført at alternativ i midtre korridor ikke skal føres videre til fase 2 og full 
konsekvensutredning. 
Byplanmessige konsekvenser av nordre korridor 
I løpet av HP fase 1 kom det fram at Oslo gate og Schweigaardsgate sannsynligvis måtte 
heves 3-5 meter, og dette førte til at alternativene ble vurdert av konsulenten som 
byplanmessig «uakseptable». 
Alternativet ble videreført av NSB og Samferdselsdepartementet fordi man ønsket å belyse 
de ulike alternativenes måloppnåelse for ulike delmål. 
Oslo 8 - 8ki om Bryn (N3 og N4) 
Bakgrunnen for forslaget om å legge Oslo S - Ski om Bryn var muligheten for å samle alle 
inngående spor i en trase og derved unngå inngrep i Minneparken. Forslaget innebærer 
også mulighet for å etablere et kollektivknutepunkt på Bryn. Alternativene medfører videre at 
eksisterende kulvert for Østfoldbanen inne på sporområdet på Oslo S kan legges ned, noe 
som trolig innebærer vesentlig mindre inngrep i Oslo gt. og Schweigaards gate. ( Heving ca 
0,5 m, mot 3-5 m i N1 og N2) 
6.4.2 Jernbanemessige forhold ( B ) 
Driftsmessig «ikke gjennomførbare» alternativer 
Noen alternativer er tatt ut underveis på grunn av tungtveiende driftsmessige konsekvenser. 
F.eks alternativet med tunnel i dagens trase ( M3 ) og delvis nedsenket i dagens trase ( M4 ) 
som forutsatte full driftsstans i anleggsperioden. 
Alternativ i midtre korridor 
Det ble vektlagt at alternativ M 1 i midtre korridor er det alternativ som sannsynligvis gir minst 
konsekvenser for NSB i anleggs- og driftsfasen. 
Alternativer i nordre korridor 
Foreløpige vurderinger av alternativene i nord viste at disse kan være de tunnelalternativer 
som gir minst konsekvenser for sporplanen på Oslo S, og minst konfliktfyllte i 
anleggsperioden. 
84 Søndre korridor, Gjøvikbanen om Kværner 
Alternativet ble lansert i løpet av arbeidet med HP fase 1. Intensjonen var å oppnå følgende 
forbedringer i forhold til alternativ S 1 : 
- å unngå å legge Gjøvikbanen om Alnabanen 
- å utnytte mest mulig av Romeriksporten 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
- mulighet for Bryn terminal på Gardermobanen (målsetting om byutvikling) 
S5 Søndre korridor, Gjøvikbanen om Kværner med direkte Gardermobane 
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S5 kom inn som en optimalisering av S4 fordi målsetningen om å oppnå 19 min. reisetid og 
50 % kollektivandel til Gardermoen vektlegges 
6.4.3 Bevaring av kulturminner og kulturmiljø ( C ) 
Unngå kombinasjonsalternativer 
Samlokalisering av spor gir konsentrasjon av konsekvenser og begrenser omfanget av 
utgravninger og inngrep. Dette var begrunnelsen for at Riksantikvaren sterkt anmodet om å 
se på muligheter for å samle Oslo S - Ski og de øvrige østgående spor i en tunnel ut fra Oslo 
S. Dette var en medvirkende faktor til at kombinasjonsalternativene gikk ut. 
Konsekvenser for Minneparken 
Riksantikvarens vektlegging av konsekvensene for Minneparken endret seg noe under veis, 
noe som ga grunnlag for videreføring av alternativer i Søndre korridor. Ved nærmere 
overveielser ble det vurdert som mulig å føre spor under kulturminneområdet. Begrunnelsen 
for dette er at tiltaket uansett vil medføre konflikter med legalfredete kulturminner og også 
sannsynligvis nyere kulturminner. Gevinstene ved å samle alle spor nordøstover i en korridor 
er så store at det kan veie opp noen av ulempene ved å berøre Minneparken. 
6.4.4 Tiltaksdefinisjon 
I forbindelse med høringen av meldingen ble det framsatt alternativer som ligger utenfor 
tiltakets definisjon og prosjektforutsetninger. Slike alternativer ble behandlet på et tidlig 
stadium i fase 1. Dette gjaldt bla forslag som innebar en omlegging av hele NSBs 
trafikksystem i Oslo-området, og med en helt annen funksjon for Oslo S. 
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7 Silingsprosessen 
7.1 Alternativer i Hovedplan fase 1: - Sorteringsfasen 
7.1.1 Utgangspunkt 
1 FORSTWE 1 1..-1 __ HOIIEDPLAN---,,-_';_ASE-,-I __ J'--_~~=ASE~---.J 
D 
en I~~~~ ~~ ~~~ 
1~~~0 ~ 
• J<OmDORER 20 IU. I1 + I IU. • IU. 
Som første trinn i hovedplanfase 1 ble det gjennomført en sortering- av samtlige lanserte 
alternative løsninger fremkommet gjennom forstudien, meldingsfasen, ideseminarer og 
andre innspill. Det ble tatt utgangspunkt i meldingen om tiltaket, datert juli 1995. For 
samtlige tunnelalternativer ble det tatt utgangspunkt i at all jernbanetrafikk legges under 
bakken. 
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Alternativene ble gruppert i tre «korridorer», hhv. nordre (N-alternativene), midtre (M-
alternativene) og søndre (S-alternativene), samt kombinasjoner av flere (K-alternativene). 
(Nummereringen av alternativene innenfor vedkommende korridor er gjort i forbindelse med 
foreliggende sammenstilling). 
7.1.2 Grovsiling av alternativer for videreføring i fase 1 
Utgangspunktet for grovsilingen var 20 alternativer som ble gjort til gjenstand for en 
grovmasket vurdering mht følgende forhold: 
• Byplanmessige forhold (A) 
• Kulturminner (C) 
• Støy (A) 
• Omlegging av veier (A) 
• Kollektivtrafikk (AlB) 
• Jernbanetekniske forhold (B) 
• Forhold til jernbanedriften (B) 
• Markedsmessige forhold for jernbanen (B) 
• Anleggsgjennomføring/gjennomførbarhet (B) 
• Kostnader, der det har betydning for valg av alternativ (B) 
I sammenstillingen av vurderingene i kap. 8.5 er det foretatt en noe annen sortering av 
vurderingene. Dette er gjort med bakgrunn i de tre klart definerte overordnete mål i kapittel 
2: 
• Bomiljø og byutvikling (A) 
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• NSBs driftsforhold (B) 
• Kulturminner (C) 
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Hvor disse «enkelt-kriterier» er «bokført» i forhold til de tre hovedmålene (A, B og C) fremgår 
av bokstavkode A-C. 
De 20 alternativene ble gjort til gjenstand for en første grovsiling i oktober hvor antall 
alternativer ble redusert til 11, som ble anbefalt ført videre for grundigere vurdering i 
hovedplanens fase 1. Utsilingen av alternativene ble drøftet på et internt dagsseminar for 
NSB som ble arrangert 13.10.95. 
7.2 Alternativer i Hovedplan fase 1: - Utredningsfasen 
IFORSTUlEIl HOVEDPLAN FASE 1 II BEHAKllN>SFASE 
o 
COI~~~~~~~~~ 
I~~~~ ~ 
• I!ORRDOAER 20 AU. 11 + 1 AU. • AU. 
7.2.1 Utgangspunkt 
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+~ 
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Annet trinn i hovedplan fase 1 hadde som utgangspunkt de i alt 11 alternativene fra 
«sorteringsfasen »: 
• N1: «Lang tunnel for all togtrafikk» 
• N2: «Kort tunnel for GMB» 
• M 1: «Dagløsning med ekstra miljøtiltak» 
• M2: «Dagløsning med overbygning (lokk)>> 
• S1: «Dyvekes vei, gods på ny Hovedbane» 
• S2: «Gamlebyen skole» 
• S3: «Lodalen» 
• K1: «HB + GB i nordre, GMB i søndre» 
• K2: «HB i nordre, GMB under Gamlebyen skole» 
• K3: «HB + GB i dagens, GMB i søndre» 
• K4: «HB i dagens med ekstra miljøtiltak, GMB + GB under Gamlebyen skole». 
I ettertid var ytterligere ett alternativ blitt lansert som aktuelt for videre vurdering: 
• S4: «Kværner» 
Dette alternativet kom inn p.g.a et ønske om: 
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1. å unngå å legge GB om Alnabanen 
2. å utnytte mest mulig av Gardermotunnelen «Romeriksporten» 
3. å oppnå mulighet for en eventuell Bryn terminal. 
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Det samlete antall alternativer for vurdering i hovedplanens fase 1 var dermed 12. 
7.2.2 Siling for anbefalt videreføring i fase 2 
I denne fasen av arbeidet ble følgende forhold vurdert: 
• Miljømessige konsekvenser: (A) 
støy 
strukturstøy 
vibrasjoner 
• Tekniske konsekvenser: (B) 
banestandard 
sporplan Oslo S 
grunnforhold/geologi 
konstruksjoner 
gatenett og kollektivtrafikk 
VA-ledninger 
kabler 
anleggsmessig gjennomføring 
kostnader 
• Konsekvenser for kulturminner: ( C ) 
• Byplanmessige forhold:(A) 
Gamlebyen 
Bryn 
7.3 Alternativer som framkom i behandlingsfasen 
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Samferdselsdepartementet 
NSB 
SOATaINGSfASE l<IlNSlUNTE>ES IGIISI> T\.Fl.SE2IK\J 
~
D ![d~~~ ~~~~~ 
[] i ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ 
Lbl~~~~~~~~~ 
I ~ ~~ Q ~ 
• lQJRAIXlRER 20 /liJ. 11 + l /liJ. • /liJ. 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
7.3.1 Utgangspunkt 
Etter at Berdal Strømme la fram sin rapport fra fase 1 framkom det tre nye alternativer / 
varianter som NSB /50 måtte tas stilling til for eventuell videreføring. 
• 55: «Gjøvikbanen om Kværner med direkte Gardermobane» 
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Dette alternativet skiller seg fra 54 ved at Gardermobanen føres mer direkte og ikke utnytter 
hele Romeriksporten. Alternativet kom inn for å kunne ivareta målsetningen om 19 min. 
kjøretid mellom Oslo og Gardermoen, og en kollektivandel på 50 %. 
• N3: «Lang tunnel, med Oslo 5 - Ski om Bryn» 
• N4: «Kort tunnel med Oslo 5 - Ski om Bryn» 
Bakgrunnen for alternativene N3 og N4 er gitt i kap 7.4.3 Alternativene var kommet fram før 
konsulentens anbefaling om videreføring, men resultatene fra temarapport 14 « Alternative 
tilknytninger for Oslo 5 - Ski» forelå ikke ved anbefalingen. 
7 .3.2 Siling 
Alternativ N3, N4 og 55 ble av tidsmessige hensyn ikke bearbeidet på samme nivå for alle 
konsekvenser som de12 alternativene i hovedplanen. Alternativene tok utgangspunkt i andre 
alternativer med kjente konsekvenser og alternativene ble i tillegg vurdert mot de 
overordnede målsetningene for prosjektet. Det ble lagt vekt på videreføring av alternativer 
som ikke var godt nok utredet til å kunne foreta utsiling. 
Det samlete antall alternativer for vurdering med hensyn til videreføring var dermed 15. 
7.4 Vurdering og utsiling av alternativer 
Her oppsummeres de kjente konsekvensene på utsilingstidspunktet for de 24 alternativene 
som har vært vurdert gjennom planfasen med argumentasjon for hvilke alternativer som er 
silt ut. 
Det er valgt å gjengi virkningene i forhold til de definerte mål A-C. Gjennomgangen er gjort 
korridorvis p.g.a det relativt store antall alternativer. 
I de fleste alternativer er det forutsatt at Gjøvikbanen ( GB ) legges om via Alnabanen (AB ) 
(markert med X). Generelt for alle alternativer med Gjøvikbanen om Alnabanen: Dette gir 
store konflikter/inngrep i Alnaområdet, inngrep langs Alnabanen og frigjør arealer langs 
Gjøvikbanen. 
Konsekvensene er vurdert utifra Sammenligningsgrunnlaget og virkningene er markert som 
positive (+) eller negative (-) eller likt Sammenligningsgrunnlaget ( O ). Vurderingene er gjort 
med utgangspunkt i opplysninger på gjeldende tidspunkt. Vurderingene må anses som 
foreløpige og vil inneholde usikkerheter. 
Det gjøres oppmerksom på at noen forhold (f.eks «riving av bebyggelse») kan være av 
negativ betydning for flere forhold (målsettinger) (eksempel: Både for Bomiljø og for 
Verneverdi). Samtidig kan et forhold ha både positive og negative betydninger (for 
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eksempel: «Riving av bebyggelse» kan i tillegg til negativ betydning for etablerte boforhold 
gi positive effekter i form av fornyelse og/eller frihet i fremtidig arealdisponering). 
Av forkortelser nevnes at RP = Gardermobanens tunnel «Romeriksporten». GB = 
Gjøvikbanen, HB = Hovedbanen, GMB = Gardermobanen. 
7.4.1 Nordre korridor 
Alternativ GB-alt. 
Nåv. o/AB 
N1 Lang tunnel 
for all togtrafikk 
N2 Kort tunnel 
for GMB 
N3 Lang tunnel for all 
togtrafikk, 
Oslo S - Ski om Bryn 
N4 Kort tunnel for 
GMB, Oslo S - Ski om 
Bryn 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
x 
x 
x 
x 
NSB I Samferdselsdepartementets vurderinger 
A) Bomiljø/Byutvikling B) NSBs driftsforh. mm C) Kulturminner 
+ red. støy nedlagte traseer - Bryn stasjon nedlegges - berører fredet område 
- økt støy HB øst f. tunnel - ingen Bryn terminal - riving 8 bevaringsv. leieg. 
+ frihet til arealbruk - omlegginger Oslo S - stengn. / heving av 
Oslogt. 
- riving bebo Ole Deviks vei O kapasitet Oslo S K - Bryn stasjon nedlegges 
I- Bryn stasjon nedlegges - stigning HB for gods 
ingen Bryn terminal - GB kjøretid opp 3 min 
flytting / nedlegging av 
Ekebergbanen 
- barrierer OslogtlSchw.gt 
+ red. støy nedlagte traseer - Bryn stasjon nedlegges - Bryn stasjon nedlegges 
økt støy HB øst f. tunnel + mulig Bryn terminal - riving 8 bevaringsv. leieg. 
+ frihet til arealbruk O kapasitet Oslo S - stengn. / heving av 
Oslogt. 
- riving bebo Ole Deviks vei O utnytter Romeriksporten - berører fredet område 
I- Bryn stasjon nedlegges - GB kjøretid opp 3 min 
- barrierer OslogtlSchw.gt - stigning Gardermobanen 
+ mulig Bryn terminal 
+ red. støy nedlagte traseer - Bryn stasjon nedlegges + Unngår inngrep i 
Minneparken for Oslo S -
Ski 
- økt støy HB øst f. tunnel - ingen Bryn terminal - Bryn stasjon legges ned 
+ frihet til arealbruk - omlegginger Oslo S - Riving av ca 8 
bev.verdige leiegårder 
- riving bebo Ole Deviks vei O kapasitet Oslo S - berører fredet område 
- Bryn stasjon nedlegges - stigning HB for gods 
ingen Bryn terminal - GB kjøretid opp 3 min 
+ Eks. nivå Oslo gt. / 
Schweigaardsgate 
Nordstrand og Ljan 
stasjoner nedlegges 
Nordstrand og Ljan - Behov for øket kapasitet + Unngår inngrep i 
stasjon nedlegges (4 spor) mellom Hauketo Minnepark. for Oslo S -
og Bryn Ski 
- Økt støy langs HB øst for - 2-3 min ekstra kjøretid - Bryn stasjon legges ned 
tunnelpåhugg Østfoldbanen 
+ Red. støy nedI. traseer 
+Frihet til areabruk langs - stigning GMB og Østfoldb. - Riving av ca 8 
nedlagte traseer bev.verdige leiegårder 
- Riving av bebyggelse Ole + utnytter Romeriksporten 
Deviks vei 
- Bryn stasjon legges ned - Bryn Stasjon nedlegges 
O Eks. nivå Oslo gt. / - Omlegginger Oslo S 
Schweigaardsgate 
O Mulig Bryn terminal - Nordstrand og Ljan 
stasjon nedlegges 
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Hevingen av Oslo gate og Schweigaardsgate med 3-5 meter førte til at alternativene N1 og . 
N2 ble vurdert som byplanmessig «uakseptable» og ble ikke anbefalt videreført. Dette ble 
begrunnet i følgende negative konsekvenser: 
økt funksjonell og visuell barriere (reduserte kvaliteter for bomiljø) 
redusert kollektivtilbud og hindring i lokalgatenett (hindrer byutvikling) 
inngrep i området som helhetlig kulturmiljø og Oslo gate som kulturminne 
omfattende inngrep i bygningsmiljø og bylandskap 
Ved tidspunktet for konsulentes anbefaling pågikk en egen utredning på om det var mulig å 
legge Oslo S - Ski om Bryn i nordre korridor ( N3 og N4 ). Dersom utredningen viste at dette 
var mulig, anbefalte konsulenten å gå videre med disse alternativene. 
NSB og Samferdselsdepartementets vurdering 
For NSB viste foreløpige vurderinger at de nordre alternativene trolig vil være de minst 
konfliktfyllte ( med unntak av alternativ i dagens trase) for sporinnføringen på Oslo S og 
gjennomføringen i anleggsperioden. NSB og SD ser at alternativene i nordre korridor slik de 
til nå er belyst medfører betydelige ulemper for byplanmessige forhold, men ønsker å få 
belyst de valg og avveininger med hensyn til viktige konsekvenser for NSB og for byen ~om 
politiske myndigheter må gjøre ved valg av løsning. Det anbefales derfor en videreføring til 
fase 2 av alternativer i nordre korridor. 
NSB og SD bygger også sin anbefaling på .NIBRs vurdering av at hevingen av Oslo gt alene 
ikke er godt nok grunnlag for utsiling av alternativer i nordre korridor, jfr kap 9.3. 
Alternativ med Oslo S - Ski om Bryn i nordre korridor har interessante elementer og 
videreføres. Alternativet muliggjør et kollektivknutepunkt på Bryn, forenkler en forbindelse fra 
Østfoldbanen - til Alnabru / Hovedbanen, man unngår en betydelig heving av Oslo gate, 
unngår konflikt med kulturminner i Minneparken for Oslo S - Ski og man samler alle baner i 
en korridor. I tillegg kommer at alternativet bør videreføres fordi det kom så sent inn i 
prosessen at det ikke ble utredet på samme nivå som øvrige alternativer. 
Konsekvensene for alle de 4 vurderte alternativene i nordre korridor vil i prinsippet bli vurdert 
ved å gå videre med 2 av dem. Alternativ N1 videreføres som et alternativ uten Oslo S - Ski 
om Bryn, og som et alternativ som gir gode stigningsforhold på Gardermobanen og som får 
fram konflikten ved heving/stengning av Oslo gt. I Schweigaards gate. Alternativ N4 vil få 
fram konsekvensene av at Oslo S - Ski føres via Bryn til Bryn terminal, samtidig som økt 
stigning for Gardermobanen og redusert heving av Oslo gate blir vurdert. 
Konklusjon: 
• Alternativ N1 og N4 videreføres. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
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7.4.2 Midtre korridor 
Alternativ GB-alt. NSB I Samferdselsdepartementets vurderinger 
Niv. o/AB A) Bomiljø/Byutvikling B) NSBs driftsforh. mm C) Kulturminner 
M1 Dagløsning med x O Bryn stasjon opprettoldes O sporplan Oslo S beholdes - berører fredete 
ekstra miljøtiIt. O mulig Bryn terminal O Bryn st. opprettholdes kulturminner 
+ utendørs støyforhold O mulig Bryn terminal O Bryn st. opprettholdes 
+ nye underganger 
-+ riv.lnybygg boliggårder 
O barriere opprettholdes 
M2 Dagløsning med x forsterket barrierevirkning O sporplan Oslo S beholdes - konflikt kulturminner 
overbygning (lokk) visuelle ulemper O Bryn st. opprettholdes - riving Arups gt 22 
+ riv.lnybygg boliggårder O mulig Bryn terminal O Bryn st. opprettholdes 
O Bryn stasjon oppretth. - anleggsforstyrrelser 
O mulig Bryn terminal 
støy i anleggsperioden 
+ ny undergang 
- lysforhold 
+ utendørs støyforhold 
M3 Delvis nedsenket x forsterket barrierevirkning - stigningsforhold - konflikt kulturminner 
med overbygning visuelle ulemper - for dårlig kap. i anl.per. - konflikt fornm. 
+ utendørs støyforhold 
M4 Tunnel i dagens x ~ konflikt mlindustribygg - stigning GB/HB/gods - konflikt fornm. 
trase + barrierevirkn. oppheves - fjellstallen avskjæres - Bryn stasjon nedlegges 
+ frihet til arealbruk - Bryn stasjon nedlegges 
+ miljøforb. eksist. bebyg. - for dårlig kap. janLper. 
+ red. støy nedI. traseer - sannsynlig lang anl.per. 
veisperringer 
Bryn stasjon nedlegges 
Ekebergbanen nedlegges 
konflikter i anleggsperiode 
endringsbehov planer 
Konsulentens vurdering 
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Alternativ M4 er et av de mest konfliktfylte alternativer, både i drifts- og i anleggsperioden. 
Anleggsperioden kan bli langvarig grunnet utgravinger. Alternativ M3 gir ikke større fordeler 
enn en lokkløsning og er dessuten dyrere og mer komplisert i anleggsfasen. ( Alternativ M3 
og M4 ble silt ut i sorteringsfasen ). 
Konsulenten anbefalte ikke lokkløsning (alternativ M2) da løsningen ble vurdert som estetisk 
uakseptabel og i konflikt med kulturminner. 
Konsulenten anbefalte at alternativ M1 videreføres. 
NSB og Samferdselsdepartementets vurdering 
Daglinje i midtre korridor er teknisk/økonomisk sett den mest moderate løsningen. Hertil 
kommer at Stortinget, og bla. Fylkesmannen m.fI i høringen til meldingen, har bedt om at 
alternativer med utgangspunkt i dagens trase utredes. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen; Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
NSB og SD har samme vurdering som konsulenten om at M3 og M4 er uakseptable 
løsninger. 
Øvrige løsninger i midtre korridor ( M 1 og M2 ) er gode for sporplanen på Oslo S og NSBs 
driftsopplegg. Disse løsningene betyr at NSB kan benytte eksisterende sporplan og 
driftsopplegg, som i dag vurdereres som en optimal løsning. VBB støtter at de midtre 
alternativer gir de beste forhold for NSB i anleggsfasen og driftsfasen ( kap. 9.4 ) 
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Lokkløsning er problematisk med tanke på byplan/barriere og kulturminner, men kan vise 
seg å være mindre dramatisk for byplanmessige forhold enn alternativ i nordre korridor. 
Lokkalternativet ble etter NSB og Samferdselsdepartementets vurdering ikke godt nok 
utredet i fase 1 til å kunne ekskludere dette. Alternativet har mindre negative konsekvenser · 
for NSB dersom anleggsperioden kan løses på en tilfredsstillende måte. Alternativ M2 
videreføres. . 
Konklusjon: 
• Alternativ M1 og M2 videreføres til fase 2 og konsekvensutredning. 
7.4.3 Søndre korridor 
Alternativ GB-alt. 
Nåv. o/AS 
S1 Dyvekes vei, gods x 
på ny Hovedbane 
S2 Gamlebyen skole x 
S3 Lodalen x 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
NSB I Samferdselsdepartementets vurderinger 
A) Bomiljø/Byutvikling B) NSBs driftsforh. mm C) Kulturminner 
- riving av bebyggelse - stigning HB - Minneparken graves opp 
+ barrierevirkn. oppheves - kapasitetsprobl. i anl.per. - konflikt Oslo Ladegård 
+ frihet til arealbruk - redusert standard/ - konflikt Oslo Bispegård 
kapasitet Oslo S 
+ miljø eksist. bebyggelse - økt vedlikehold - muligheter for nye funn 
+ samling av inngrep 
+red. støy nedi. traseer - Bryn st. nedlegges - Bryn st. nedlegges 
Bryn stasjon ned1.1flyttes 
- flere gater graves opp 
- riving av mye bebyggelse + stigning GMB - konflikt Gamlebyen skole 
+ barrierevirkn. oppheves + mulig Bryn terminal - Oslo gate stenges 
+ frihet til arealbruk - redusert standard/ - Minneparken graves opp 
kapasitet Oslo S 
+ miljø eksist. bebyggelse - økt vedlikehold - verneverdige bygg rives 
- Bryn stasjon nedl./flyttes - Bryn st. nedlegges/flyttes - graving i fredet område 
stengning Oslo gt 
+ Red. støy nedi. traseer - Bryn St. nedlegges / flyttes 
+ barrierevirkning O hele RP-tunnel utnyttes - Minneparken graves opp 
+ frihet til arealbruk - flyttebeh. NSBs funksjoner - riving bev.verdig leiegård 
+ miljø eksist. bebyggelse - omlegginger Oslo S + samling av inngrep 
O mulig Bryn terminal O mulig Bryn terminal 
+ red. støy nedI. traseer O Bryn stasjon beholdes 
- økt støy andre steder 
- vis. barriere gj. Lodalen 
- riving av bebyggelse 
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Alternativ GB-alt. 
Nåv. o/AB A) Bomiljø/Byutvikling 
S4 Kværner x + mulig Bryn terminal 
- Bryn st. nedlegges/flyttes 
- øket støy andre steder 
- konflikt friomr. Alnaelven 
- riving av bygg 
- Bryn stasjon nedlegges 
Visu. barri. i 
Kværnerdalen 
S5 Gjøvikbanen om x - ikke Bryn terminal 
Kværner, direkte + red. støy i Gamlebyen 
Gardermobane øket støy andre steder 
konflikt friomr. Alnaelven 
- riving av bygg 
- Bryn stasjon nedlegges 
Visu. barri. i 
Kværnerdalen 
S6 Geitabru x - riving av bebyggelse 
+ barrierevirkning 
+ frihet til arealbruk 
+ miljø eksist. bebyggelse 
I- Bryn stasjon ned1.1flyttes 
- flere gater graves opp 
- Ekebergb. i anl.perioden 
. S7 Dyvekes vei x riving av bebyggelse 
separat godsspor + barrierevirkn. oppheves 
+ frihet til arealbruk 
+ miljø eksist. bebyggelse 
+ red. støy nedI. traseer 
- Bryn stasjon nedl./f1yttes 
flere gater graves opp 
Konsulentens vurdering 
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Vurderinger 
B) NSBs driftsforh. mm C) Kulturminner 
O mulig Bryn terminal - Minneparken graves opp 
- Bryn stasjon nedlegges - konflikt Oslo Ladegård 
+ stigningsforhold - konflikt Oslo Bispegård 
O utnytter RP-tunnelen - muligheter for nye funn 
+ samling av inngrep 
- omlegginger Oslo S - Bryn st. nedlegges 
- økt kjøretid GMB 
- Bryn stasjon nedlegges - Minneparken graves opp 
+ stigningsforhold - konflikt Oslo Ladegård 
- omlegginger Oslo S - konflikt Oslo Bispegård 
O kjøretid Gardermobanen - muligheter for nye funn 
+ samling av inngrep 
- ikke Bryn terminal - Bryn st. nedlegges 
- stigning HB/GB/gods - riving 2 bevaringsv. leieg. 
- omlegging Oslo S - konfl. Oslo Ladegård 
- Bryn stasjon nedl./f1yttes - konfl. Gamlebyen kirke 
- konfl. Oslo Hospital 
- mulige funn fornminner 
- Bryn stasjon nedlegges 
- stigning HB - Minneparken graves opp 
+/- 4 spor ut fra Oslo S - konflikt Oslo Ladegård -
- kapasitetsprobl. i anl.per. - konflikt Oslo Bispegård 
- Bryn stasjon nedl./f1yttes - muligheter for nye funn 
- Bryn stasjon nedl./f1yttes 
Alternativ 86 Geitabru er en svært dårlig løsning for N8B på Oslo 8 og vil dessuten 
sannsynligvis komme i konflikt med vernede objekter. Alternativ 87 kan ivaretas ved en 
optimalisering av alternativ 81 Dyvekes vei. (Alternativ 86 og 87 ble silt ut i sorteringsfasen). 
Alternativ 84 er en bearbeidet versjon av alternativ 81. 81 er totalt sett dårligere enn 84 og 
anbefales ikke videreført. Alternativ 84 gir de samme miljømessige fordelene som 81, men i 
tillegg kan Gjøvikbanen beholdes og Bryn terminal kan etableres. Jernbaneteknisk er 
alternativene relativt like. 
82 medfører en uakseptabel heving av 8chweigaards gate, stenging av Oslogate, konflikt 
med Gamlebyen skole og flere verneverdige bygninger, og anbefales ikke videreført. 
Konsulenten anbefalte at 83 og 84 ble videreført. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
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NSB I Samferdselsdepartementets vurdering 
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NSB og Samferdselsdepartementet har samme vurdering som konsulenten om at alternativ 
S1, S2, S6 og S7 ikke videreføres og at S3 og S4 videreføres. På et noe senere tidspunkt 
enn ved konsulentens anbefaling framkom alternativ S5. Til forskjell fra S4 vektlegges 
trafikken til og fra Gardermoen ved at traseen gis en mer direkte føring. NSB / 
Samferdselsdepartementet mener at det er svært viktig for trafikken til og fra Gardermoen at 
kjøretiden ivaretas slik at målsetningen om 50 % kollektivandel kan oppnås, og videreføring 
av alternativ S5 anbefales. 
Konklusjon: 
• Alternativ S3, 84 og S5 videreføres. 
7.4.4 Kombinasjonsalternativene 
Alternativ GB-alt. NSB I Samferdselsdepartementets vurderinger 
Nåv. o/AB 
K1 HB + GB i nordre 
GMB i søndre 
K2 HB i nordre, GMB x 
under G. skole 
K3 HB + GB i dagens, x 
GMB i søndre 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
x 
A) Bomiljø/Byutvikling 
I- inngrep i to korridorer 
f1ytt.lnedl. Ekebergbanen 
- riving av bebyggelse 
konfl. bebyggelse Bryn 
+ barrierevirkn. oppheves 
+ frihet til arealbruk 
+ miljø eksist. bebyggelse 
+ red. støy nedi. traseer 
Bryn stasjon nedlegges 
flere gater graves opp 
- Oslo gt stenges 
- økt støy HB øst for tunnel. 
- riving av bebo Ole Deviksv 
- riving av bebyggelse 
+ barrierevirkn. oppheves 
+ frihet til arealbruk 
+ miljø eksist. bebyggelse 
+ red. støy nedI. traseer 
O mulig Bryn terminal 
- inngrep i søndre 
- barrierer opprettholdes 
red. mulighet Bryn term. 
B) NSBs driftsforh. mm C) Kulturminner 
- stigning HB/GB/gods - riving 8 bevaringsv. leieg. 
- Bryn stasjon nedlegges - Minneparken graves opp 
- ingen Bryn terminal - konflikt Oslo Ladegård 
- GB kjøretid opp 3 min - konflikt Oslo Bispegård 
- Bryn stasjon nedlegges 
O gunstig sporplan Oslo S - riving bevaringsv. leieg. 
O mulig Bryn terminal - sannsynl. konfl. fornm. 
- red. mulighet Bryn term. - utgraving Minneparken 
- feil innføring av GMB - konflikt Oslo Ladegård 
på Oslo S - konflikt Oslo Bispegård 
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Alternativ GB-alt. NSB I Samferdselsdepartementets vurderinger 
Niv. o/AB 
K4 HB i dagens med x 
ekstra miljøtiltak, 
GMB + GB: 
Gamlebyen skole 
K5 HB + GB i søndre x 
GMB i nordre eller 
dagens senket 
K6 GB i dagens, x 
HB+GMBi 
nordre 
eller i søndre 
K7 GB i dagens, x 
HB i nordre, GMB 
i søndre 
K8 Etappevis 
utbygging 
K9 Lodalstunnelene 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
x 
x 
A) Bomiljø/Byutvikling 
- konflikt 9 etg blokk 
- barrierer forsterkes 
- mer støy bebo sør for 
St. Halvards gt 
+ mindre støy eksist. linje 
O mulig Bryn terminal 
anleggsulemper 
- inngrep i to korridorer 
- riving av bebyggelse 
- konfl. bebyggelse Bryn 
+ barrierevirkn. oppheves 
+ frihet til arealbruk 
+ miljø eksist. bebyggelse 
+ red. støy nedI. traseer 
Bryn stasjon nedlegges 
- flere gater graves opp 
inngrep i to korridorer 
riving av bebyggelse 
- konfl. bebyggelse Bryn 
+ barrierevirkn. oppheves 
+ frihet til arealbruk 
+ miljø eksist. bebyggelse 
+ red. støy nedlagte traseer 
I- Bryn stasjon nedlegges 
flere gater graves opp 
- inngrep i to korridorer 
riving av bebyggelse 
konfl. bebyggelse Bryn 
+ barrierevirkn. oppheves 
+ frihet til arealbruk 
+ miljø eksist. bebyggelse 
+ red. støy nedlagte traseer 
Bryn stasjon nedlegges 
- flere gater graves opp 
- riving av bebyggelse 
+ barrierevirkn. oppheves 
+ frihet til arealbruk 
+ miljø eksist. bebyggelse 
+ red. støy nedlagte traseer 
- Bryn stsjon ned1.1flyttes 
- flere gater graves opp 
muligens riving av bygg 
+ barrierevirkn. oppheves 
+ frihet til arealbruk 
+ miljø eksist. bebyggelse 
økt støy GB og Alnabanen 
+ red. støy nedlagte traseer 
- ulemper i anl.perioden 
B) NSBs driftsforh. mm C) Kulturminner 
O mulig Bryn terminal - konflikt Gamlebyen skole 
O hele RP-tunnel utnyttes - sannsynlighet for funn 
- stigning HB/GB/gods - riving 8 bevaringsv. leieg. 
- Bryn stasjon nedlegges - Minneparken graves opp 
- Oslo S vanskelig løsbar - konflikt Oslo Ladegård 
- konflikt Oslo Bispegård 
- Bryn stasjon nedlegges 
- stigning HB/GB/gods - riving 8 bevaringsv. leieg. 
- Bryn stasjon nedlegges - Minneparken graves opp 
- konflikt Oslo Ladegård 
- konflikt Oslo Bispegård 
- Bryn stasjon nedlegges 
- stigning HB/GB/gods - riving 8 bevaringsv. leieg. 
- Bryn stasjon nedlegges - Minneparken graves opp 
- konflikt Oslo Ladegård 
- konflikt Oslo Bispegård 
- stigning HB/GB - Minneparken graves opp 
- kapasitetsprobl. i anl.per. - konflikt Oslo Ladegård 
- Bryn stsjon ned1.1flyttes - konflikt Oslo Bispegård 
- muligheter for nye funn 
- Bryn stsjon nedl./flyttes 
- HB om Alnabanen/GB - muligheter for nye funn 
- ØB på feil side av Oslo S 
- lang anleggsperiode 
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Konsulentens vurdering 
Følgende alternativer foreslås lagt til side med følgende begrunnelser: 
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• Alternativene K1, K2 og K4 fører alle med seg uakseptabel heving av Schweigaards gate 
og anbefales kuttet ut. 
• K5: Ved valg av GMB i nordre korridor kommer den inn på feil side av Oslo S, «dagens 
senket» (tilsvarende M4) er allerede foreslått avvist foran. 
• K6: Dette alternativer i hht nivå 2 i forstudien og ivaretas av andre alternativer 
• K7: Er egentlig en variant av alternativ K1. 
• KB: Dette er en variant som ivaretas og optimaliseres gjennom videreføring av S1 . 
Senket trase er allerede avvist foran. 
• Kg: Svært ugunstig løsning for beboere i anleggstiden. Ugunstig å legge Hovedbanen 
om Alnabanen. Dessuten svært ugunstig på Oslo S. 
(Alternativ K5, K6, K7, KB og Kg ble silt ut i sorteringsfasen.) 
Konsulenten anbefalte at alternativ K3 videreføres under forutsetning at det er mulig å 
benytte to spor gjennom Gamlebyen. Reduksjon fra 4 til 2 spor gir mulighet for akseptable 
miljøtiltak. 
NSB I Samferdselsdepartementets vurdering 
Vurderinger i ettertid viste at det ikke var tilstrekkelig kapasitet med 2 spor gjennom 
Gamlebyen, og alternativ K3 anbefales ikke videreført. 
SD og NSB mener at kombinasjonsalternativene ikke videreføres fordi disse alternativene 
medfører at man får inngrep flere steder framfor å samle inngrepene. Dette gjelder spesielt 
for kulturminner og byplanmessige forhold. 
For kombinasjonsalternativene gjelder i tillegg at de viktigste konsekvenser for de fleste 
alternativene i prinsippet blir utredet gjennom videreføring av alternativer i nordre, midtre og 
søndre korridor. 
Konklusjon 
• Ingen kombinasjonsalternativer anbefales videreført. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
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7.5 Endelig utvalg av alternativer til fase 2 og 
konsekvensutredning 
Følgende alternativer videreføres til fase 2 i hovedplanen og til konsekvensutredning etter 
plan- og bygningsloven : 
• Alternativ N 1 og N4 i nordre korridor 
• Alternativ M 1 og M2 i midtre korridor 
• Alternativ S3, S4 og S5 i søndre korridor 
• Sammenligningsgrunnlaget 
Det er gitt en kortfattet beskrivelse av disse alternativene i vedlegg 1. 
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Videreføringen av disse alternativene får fram spennvidden av alternativer som framkom i 
fase 1, slik at de fleste alternativer eller elementer av alternativer i prinsippet skal bli belyst i 
fase 2. F.eks vil de fleste kombinasjonsalternativene i prinsippet bli vurdert ved at det er 
videreført alternativer i nordre, midtre og søndre korridor. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
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8 Uavhengig kvalitetssikring 
8.1 Generelt 
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På grunn av prosjektets kompleksitet og antatte konsekvenser er det lagt vekt på en 
omfattende kvalitetssikring av prosjektet, jfr kap 3. Som en del av denne kvalitetsikringen har 
Samferdselsdepartementet engasjert 3 firmaer for å foreta uavhengig kvalitetssikring I 
verifisering av kritiske tema i henhold til tiltakets målsetninger. Dette gjelder VBB 
Samhallsbyggnad ( Stockholm) - jernbaneteknikk ( jernbanedrift) og anleggsteknikk, NIBR -
byutvikling og bomiljø og Multiconsult - støy og vibrasjoner. . 
Det arbeides med å kunne gjennomføre et opplegg for uavhengig kvalitetssikring for temaet 
kulturmiljø. 
Hovedvekten av arbeidet til nå har vært en gjennomgang av det faglige innholdet og 
grunnlaget for utsiling av alternativer til fase 2 og konsekvensutredning. Den viktigste 
oppgaven har vært å forsikre seg om at alternativer som grundigere undersøkelser kan vise 
har vesentlige kvaliteter, ikke forkastes på dette stadium i prosessen. 
Firmaene har tatt utgangspunkt i temarapport 1-14 og Berdal Strømmes sluttrapport fra fase 
1. I tillegg har VBB og Multiconsult hatt egne møter med NSB og deres konsulenter. 
Rapporter fra kvalitetsikringsfirmaene forelå 13.12.95, og lå til grunn for 
Samferdselsdepartementets og NSBs vurdering av hvilke alternativer som ble videreført. 
Her gis en oppsummering av kvalitetsikringsfirmaenes rapporter med vektlegging på forhold 
som er relevante for fase 1. Kommentarer som gjelder forhold som må følges opp i fase 2 
blir i mindre grad omtalt. 
8.2 Støy, strukturlyd og vibrasjoner - Multiconsult 
Vurdering av faglig innhold 
Det anbefales at utreder og oppdragsgiver blir enig om grenseverdier for vibrasjoner. 
Multiconsult mener at grenseverdiene for strukturlyd i hovedplanen er satt for strengt. 
For støy, strukturlyd og vibrasjoner har utreder kun foretatt overordnede vurderinger basert 
på tidligere rapporter og undersøkelser om grunnforholdene mm. i området. 
Vibrasjoner i anleggsfasen er ikke kommentert av utreder, og omlegging av veier er ikke 
behandlet. 
Utvelgelse av alternativene 
Utreder har foretatt en rangering av alternativene mht. vibrasjoner, mens det for støy og 
strukturlyd ikke er konkludert med rangering. Dersom man regner at de traseer med flest 
løpemeter tiltak er de som støymessig rangerer lavest, kan man komme til feil konklusjon. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
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Multiconsult mener at med hensyn til støy, strukturlyd og vibrasjoner er ikke det utarbeidede 
materialet tilstrekkelig for å kunne gjøre en utvelgelse av alternativer for videre behandling i 
fase 2. 
Samferdselsdepartementets og NSBs kommentar 
Støy, strukturlyd og vibrasjoner har ikke vært et utsilingskriterium alene, og detaljerte 
beregninger har ikke vært nødvendig for å utføre den utvelgelsen som er gjort i fase 1. Dette 
vil være en viktig del av arbeidet i fase 2. For alle alternativer som er videreført vil det være 
mulig å etablere avbøtende tiltak som bringer jernbanestøy- og vibrasjonsbelastningen i 
Gamlebyen ned på et akseptabelt nivå. 
8.3 Byutvikling og bomiljø - NIBR 
Vurdering av faglig Innhold 
NIBR mener at beskrivelsen og vurderingen av alternativenes virkninger for 
byutvikling/arealbruk og bomiljø er relativt summarisk beskrevet. 
Omtalen av alternativene er gjennomgående nøytral, balansert og tilfredsstillende i forhold til 
prinsipielle krav som det er rimelig å stille til en framstilling av denne typen. 
NIBR har skissert virkningsområder som bør behandles grundigere i neste fase og antydet 
indikatorer som kan benyttes i konsekvensutredningen. 
Utvelgelse av alternativene 
NIBR's vurdering er at konsulentens anbefaling om å utelukke alternativene N1, N2, M2, S1, 
S2, K1, K2 og K4 er forsvarlig begrunnet. Alternativ N2 representerer en viktig, positiv 
kvalitet i form aven funksjonell, framtidig kobling mellom tog og bane i Bryn-/Helsfyrområdet. 
Nedlegging av Ekebergbanen er imidlertid en så negativ virkning at det likevel kan være 
forsvarlig å utelukke alternativet fra videre utredning. 
NIBR mener at Berdal Strømmes utsagn om at alternativene N1 og N2 som betyr 
stengning/heving av Oslo gt / Schweigaardsgate er «byplanmessig uakseptable» , ikke er 
tilfredsstillende begrunnet. Dersom disse alternativene ikke hadde inneholdt også andre 
negative konsekvenser, burde ett av alternativene vært videreført. Dette ville gitt en mulighet 
til å foreta en mer konkret vurdering av alternativet, herunder mulige avbøtende tiltak og til å 
få fram de berørte myndigheters og kollektivselskapers vurdering. 
Samferdselsdepartementets I NSBs kommentar 
I fase 1 har NIBR måtte gjøre sine vurderinger utfra relativt begrensede opplysninger. 
Temaene som NIBR skal kvalitetssikre ( spesielt bomiljø) vil i langt større grad bli behandlet 
i fase 2 og konsekvensutredningen. 
Det vises til at alternativ N 1 og N4 videreføres til fase 2. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
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8.4 Jernbaneteknikk ( jernbanedrift) og anleggsteknikk -
VBB 
Faglig innhold 
• VBB slår fast at arbeidet med dette prosjektet er svært komplisert og krevende bla. med 
tanke på jernbaneteknikk og anleggsteknikk. 
• Antall alternativ man står igjen med er større enn forutsatt, og i tillegg gjenstår det arbeid 
fra fase 1. Dette betyr at det er et stort arbeidsvolum som er planlagt utført i fase 2. 
• For å kunne foreta vurderinger av alternativene, foreta simuleringer av jernbanetrafik.ken 
og bedrifts- og samfunnsmessige analyser med en tidshorisont på 40 år, er det 
nødvendig å ha en vurdering av fremtidig trafikkvolum som dimensjonerer rullende 
materiell, antall fremtidige spor og fremtidig driftsopplegg, sporplaner og ruteplaner. 
• Generelt gir alle alternativene med foreliggende detaljeringsnivå sannsynligvis dårligere 
standard enn dagens situasjon for sporplanen på Oslo S. Teknisk standard for søndre 
alternativer ( S4 ) er sannsynligvis vesentlig dårligere enn dagens, og dette medfører 
redusert kapasitet og økte driftskostnader. Midtre alternativ ( M1 ) gir minst konsekvenser 
for NSB i anleggs- og driftsfasen. 
• Gjennomførbarheten av alternativene er ikke blitt studert, og Berdal Strømme / NSB har 
ikke uttalt seg om aktuelle alternativ som videreføres til fase 2 er gjennomførbare under 
drift eller i anleggsperioden. 
• Alternativ med Oslo S - Ski om Bryn i nordre korridor har interessante synergimuligheter 
med gods- og persontrafikk fra Østfold mot Alnabru / Hovedbanen. 
• I alternativ S4 burde man se på en justering av Hovedbanen slik at Bryn terminal kan 
etableres samtidig som stigningen ikke blir for sterk. 
• På grunn av mangel på erfaring fra løsmassetunneler i Norden, anbefales det vurdert å 
engasjere en utenlandsk ekspert med praktisk erfaring fra gjennomførte prosjekt. 
• Fase 2 bør starte med en gjennomførbarhetsstudie av alternativene. 
Utvelgelse av alternativer 
VBB mener at i tillegg til de overordnede silingskriteriene i prosjektet ( målsetningene) burde 
også andre temaer inngå som prosjektforutsetninger eller silingskriterier. Dette gjelder bla : 
- mulighet for Bryn terminal 
- forholdet til planlagt T -banering 
- forholdet til framtidig driftsopplegg og sporplan 
- forholdet mellom forlenget kjøretid og mulige nye tilslutninger/knutepunkt 
- mulighet for brattere stigning med fremtidig togmateriell 
- mulighet for godstrafikk på Grefsen - Bestun 
- mulighet for å unngå å kjøre fjerngodstrafikken gjennom Oslo 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
Jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo 
Dokumentasjonsrapport fase 1 
VBB mener at for å lage en oversikt over utsilingsprosessen bør en oversiktlig 
utsilingsmatrise utarbeides. 
Samferdselsdepartementets I NSBs kommentar 
VBB tar opp en rekke relevante problemstillinger som angår fase 1 og fase 2. Disse 
problemstillingene vil bli fulgt opp i fase 2 hvor det vil være en nær kontakt mellom NSB / 
NSBs konsulenter og kvalitetssikringsfirmaet. 
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Samferdselsdepartementet 
NSB 
Februar 1996 
VEDLEGG 
Vedlegg 1: 
Alternativer som videreføres til hovedplanens fase 2 og 
konsekvensutredningen 
Vedlegg 1 gir en beskrivelse av de alternativer som videreføres til fase 2 og full 
konsekvensutredning. Det gis en oversikt over de vurderinger som er gjort og hvilke forhold 
som er vektlagt i utsilingsrapporten. 
Konsekvensene er vurdert utifra Sammenligningsgrunnlaget og virkningene er markert som 
positive (+) eller negative (-) eller like ( O ). Vurderingene er gjort med utgangspunkt i 
opplysninger på gjeldende tidspunkt. Vurderingene må anses som foreløpige og vil 
inneholde usikkerheter. 
Alternativ N 1 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
Nordre korridor, lang tunnel for all togtrafikk, Gjøvikbanen om Alnabanen 
Beskrivelse 
• Lang tunnel, felles for Gardermobanen (GMB) Hovedbanen (HB) og Gjøvikbanen (GB) 
• Tunnelen tar utgangspunkt i spor som betjener eksisterende HB/GB på Oslo S. 
• HB/GB skilles fra GMB ved Jordal Amfi. 
• HB møter eksisterende HB like sør for Strømsveien. GB tilknyttes Alnabanen (AB) ved 
Alnabru. GMB møter eksisterende GMB-tunnellike før Lutvann. 
• Oslo S - Ski går gjennom Minneparken til Ekebergåsen. 
Se neste side for illustrasjon av alternativet i Gamlebyen og ved Bryn 
Vurderinger 
Bomiljø/byutvikling 
+ redusert støy i 
nedlagte traseer 
- økt støy HB øst for 
tunnel ved Bryn 
+ frihet til arealbruk 
- riving bebyggelse Ole 
Deviks vei 
- Bryn stasjon nedlegges 
- ingen Bryn terminal 
- flytting I nedlegging av 
Ekerbergbanen 
- barrierer 
OslogtlSchw.gt 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
NSBs driftsforhold 
- Bryn stasjon nedlegges 
- ingen Bryn terminal 
- omlegginger Oslo S 
O kapasitet Oslo S 
- stigning HB for gods 
- GB kjøretid opp 3 min 
Kulturminner 
- berører fredet 
område 
- riving ca 8 
bevaringsverdige leieg. 
- stengning I heving av 
Oslogt. 
- Bryn stasjon nedlegges 
Gamlebyprosjektet 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
N1 Forhold som har vært vektlagt i silingsprosessen 
Foreløpige vurderinger at de nordre alternativene viste at disse trolig vil være de minst 
konfliktfyllte for NSB ( med unntak av alternativ i dagens trase) for sporinnføringen på Oslo 
S og gjennomføringen i anleggsperioden. NSB og SD ser at alternativene i nordre korridor 
slik de til nå er belyst medfører betydelige ulemper for byplanmessige forhold, men ønsker å 
få belyst de valg og avveininger med hensyn til viktige konsekvenser for NSB og for byen 
som politiske myndigheter må gjøre ved valg av løsning. Det anbefales derfor en 
videreføring til fase 2 av alternativer i nordre korridor. 
NSB og SD støtter også sin anbefaling på NIBR's vurdering av at hevingen av Oslo gt alene 
ikke er godt nok grunnlag for utsiling av alternativer i nordre korridor, jfr kap 9.3. . 
Alternativ N1 videreføres som et alternativ uten Oslo S - Ski om Bryn, og som et alternativ 
som gir gode stigningsforhold på Gardermobanen og som får fram konflikten ved 
heving/stengning av Oslo gt. / Schweigaards gate. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Gamlebyen i alternativ N 1 
Bryn i alternativ N 1 
Gamlebyprosjektet 
Alternativ N4 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
Nordre korridor, kort tunnel for GMB, Oslo S - Ski om Bryn 
D~E3 EI o 
N3 
Beskrivelse 
• Lang tunnel for Hovedbanen (HB) og Gjøvikbanen (GB), kort tunnel for Gardermobanen 
• Tunnelen tar utgangspunkt i spor som betjener eksisterende HB/GB på Oslo S. 
• HB/GB skilles fra GMB ved Jordal Amfi. 
• HB møter eksisterende HB like sør for Strømsveien. GB legges om Alnabanen. GMB 
møter eksisterende GMB-tunnellike før Lutvann. 
• Oslo S - Ski legges om Bryn og knyttes til Hovedbanen slik at alle baner får samme 
innføring mot Oslo 
Se neste side for illustrasjon av alternativet i Gamlebyen og ved Bryn 
Vurderinger 
Bomiljø/byutvikling 
- Nordstrand og Ljan 
stasjon nedlegges 
- Økt støy langs HB øst for 
tunnelpåhugg 
+ Redusert støy i nedlagte 
traseer 
+ Frihet til areabruk langs 
nedlagte traseer 
- Riving av bebyggelse Ole 
Deviks vei 
- Bryn stasjon legges ned 
O Eks. nivå Oslo gt. I 
Schweigaardsgate 
O Mulig Bryn terminal 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
NSBs driftsforhold 
- Behov for øket kapasitet 
(4 spor) mellom Hauketo 
og Bryn 
- 2-3 min ekstra kjøretid 
Østfoldbanen 
- stigning GMB og Østfoldb. 
+ utnytter Romeriksporten 
- Bryn Stasjon nedlegges 
- Omlegginger Oslo S 
- Nordstrand t>g Ljan 
stasjoner nedlegges 
Kulturminner 
+ Unngår inngrep i 
Minneparken for Oslo S -
Ski 
- Bryn stasjon legges ned 
- Riving av ca 8 
bevaringsverdige 
leiegårder 
Gamlebypro'sjektet 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
N4 Forhold som har vært vektlagt i silingsprosessen 
Foreløpige vurderinger at de nordre alternativene viste at disse trolig vil være de minst 
konfliktfylIte for NSB ( med unntak av alternativ i dagens trase) for sporinnføringen på Oslo 
S og gjennomføringen i anleggsperioden. NSB og SD ser at alternativene i nordre korridor 
slik de til nå er belyst medfører betydelige ulemper for byplanmessige forhold, men ønsker å 
få belyst de valg og avveininger med hensyn til viktige konsekvenser for NSB og for byen 
som politiske myndigheter må gjøre ved valg av løsning. Det anbefales derfor en 
videreføring til fase 2 av alternativer i nordre korridor. 
NSB og SD støtter også sin anbefaling på NIBR's vurdering av at hevingen av Oslo gt alene 
ikke er godt nok grunnlag for utsiling av alternativer i nordre korridor, jfr kap 9.3. . 
Alternativ med Oslo S - Ski om Bryn i nordre korridor har interessante elementer og 
videreføres. Alternativet muliggjør et kollektivknutepunkt på Bryn, forenkler en forbindelse fra 
Østfoldbanen - til Alnabru I Hovedbanen, man unngår en betydelig heving av Oslo gate, 
unngår konflikt med kulturminner i Minneparken for Oslo S - Ski og man samler alle baner i 
en korridor. I tillegg kommer at alternativet bør videreføres fordi det kom så sent inn i 
prosessen at det ikke ble utredet på samme nivå som øvrige alternativer. 
Alternativ N4 vil få fram konsekvensene av at Oslo S - Ski føres via Bryn til Bryn terminal, 
samtidig som økt stigning for Gardermobanen ( i forhold til N 1 ) og redusert heving av Oslo 
gate blir vurdert. . 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Gamlebyen i alternativ N4 
Bryn i alternativ N4 
Gamlebyprosjektet 
Alternativ M1 
Midtre korridor, dagløsning med ekstra miljøtiltak 
Beskrivelse 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
D~B B O 
N3 
N4 
• Eksisterende spor for Hovedbanen og Gjøvikbanen blir liggende og Gardermotrafikken 
benytter disse sporene. 
• Oslo S - Ski går gjennom Minneparken til Ekebergåsen 
• Det utføres ekstra miljøtiltak som innebygging av fasader, tiltak mot vibrasjoner, 
etablering av grønne lunger, skjerming av utendørsarealer, bruksendringer, bedre 
krysningsmulighet 
Vurderinger 
Bomiljø/byutvikling 
o Bryn stasjon 
opprettoldes 
O mulig Bryn terminal 
+ utendørs støyforhold 
+ nye underganger 
-+ riv.lnybygg 
boliggårder 
O barriere opprettholdes 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
NSBs driftsforhold 
O sporplan Oslo S 
beholdes 
O Bryn st. opprettholdes 
O mulig Bryn terminal 
Kulturminner 
- berører fredete 
kulturminner 
O Bryn st. opprettholdes 
Gamlebyprosjektet 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
M1 Forhold som har vært vektlagt i silingsprosessen 
Daglinje i midtre korridor er teknisk/økonomisk sett den mest moderate løsningen. Hertil 
kommer at Stortinget, og bla. Fylkesmannen m.f1 i høringen til meldingen, har bedt om at 
alternativer med utgangspunkt i dagens trase utredes. 
Alternativ M 1 er god for sporplanen på Oslo S og NSB' s driftsopplegg. Denne løsningen 
betyr at NSB kan benytte eksisterende sporplan og driftsopplegg, som i dag vurdereres som 
en optimal løsning. VBB støtter at de midtre alternativer i daglinje gir de beste forhold for 
NSB i anleggsfasen og driftsfasen. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Gamlebyen i alternativ M 1 
Gamlebyprosjektet 
Alternativ M2 
Midtre korridor, dagens trase med overbygging 
Beskrivelse 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
D:B B o 
te 
• Eksisterende spor for Hovedbanen og Gjøvikbanen blir liggende og Gardermotrafikken 
benytter disse sporene. 
• Banen overbygges ( lokk) over en strekning på inntil ca 500 m mellom Oslo gate og St. 
Halvardsgate 
• Oslo S - Ski går gjennom Minneparken til Ekebergåsen 
Vurderinger 
Bomiljø/byutvikling 
- forsterket 
barrierevirkning 
- visuelle ulemper 
-+ riv.lnybygg 
boliggårder 
O Bryn stasjon oppretth. 
O mulig Bryn terminal 
- støy i anleggsperioden 
+ ny undergang 
- lysforhold 
+ utendørs støyforhold 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
NSBs driftsforhold 
O sporplan Oslo S 
beholdes 
O Bryn st. opprettholdes 
O mulig Bryn terminal 
- anleggsforstyrrelser 
Kulturminner 
- konflikt kulturminner 
- riving Arups gt 22 
O Bryn st. opprettholdes 
Gamlebyprosjektet 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
M2 Forhold som har vært vektlagt i silingsprosessen 
Daglinje i midtre korridor er teknisk/økonomisk sett den mest moderate løsningen. Hertil 
kommer at Stortinget, og bla. Fylkesmannen m.fI i høringen til meldingen, har bedt om at 
alternativer med utgangspunkt i dagens trase utredes. 
Øvrige løsninger i midtre korridor ( M1 og M2 ) er gode for sporplanen på Oslo S og NSB's 
driftsopplegg. Disse løsningene betyr at NSB kan benytte eksisterende sporplan og 
driftsopplegg, som i dag vurdereres som en optimal løsning. VBB støtter at de midtre 
alternativer i daglinje gir de beste forhold for NSB i anleggsfasen og driftsfasen. 
Lokkløsning er problematisk med tanke på byplan/barriere og kulturminner, men kan vise 
seg å være mindre dramatisk for byplanmessige forhold enn alternativ i nordre korridor. 
Lokkalternativet ble etter NSB og SD' s vurdering ikke godt nok utredet i fase 1 til å kunne 
ekskludere dette. Alternativet har mindre negative konsekvenser for NSB dersom 
anleggsperioden kan løses på en tilfredsstillende måte. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Gamlebyen i alternativ M2 
Gamlebyprosjektet 
Alternativ 53 
Søndre korridor, Lodalen 
Beskrivelse 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
D~B B O 
N3 
• Alternativet tar utgangspunkt i at alle spor østover samles i en korridor gjennom 
Minneparken hvor eksisterende kulvert utvides 
• Lodalen krysses på bru som kommer inn på eksisterende baner ved Vålerenga-tunnelen. 
Gardermobanen kommer her inn ved Gardermobanens tunnelpåhugg, og Gjøvikbanen og 
Hovedbanen kommer inn på dagens baner. 
• Oslo S - Ski gjennom Minneparken til Ekebergfjellet 
Vurderinger 
Bomiljø/byutvikling 
+ barrierevirkning 
+ frihet til arealbruk 
+ miljø eksiserende 
bebyggelse 
O mulig Bryn terminal 
+ red. støy nedI. traseer 
- økt støy andre steder 
- visuell barriere 
gjennom Lodalen 
- riving av bebyggelse 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
NSBs driftsforhold 
O hele RP-tunnel 
utnyttes 
- flyttebehov NSBs 
driftsfunksjoner 
- omlegginger Oslo S 
O mulig Bryn terminal 
O Bryn stasjon beholdes 
Kulturminner 
- Minneparken graves 
opp 
- riving bev.verdig 
leiegård 
+ samling av inngrep 
Gamlebyprosjektet 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
53 Forhold som har vært vektlagt i silingsprosessen 
S3 medfører at man kan flytte trafikken vekk fra Gamlebyen uten å måtte legge jernbanen i 
tunnel. Fordelen med alternativet er at man fra Etterstad benytter eksisterende baner 
( Gjøvikbanen, Hovedbanen og Gardermobanen ( Romeriksporten) ) og dette betyr at 
alternativet er interessant når det gjelder rene anleggskostnader. 
Pga begrenset plass til sporføringer gjennom Minneparken og kort avstand mellom Lodalen 
og Oslo S betyr alternativet at eksisterende virksomheter i Lodalen må flyttes helt eller 
delvis. 
NSB har igangsatt et arbeid for å se på mulige kostnadsreduserende tiltak for 
jernbanedriften ( Effekt 600 ). I dette arbeidet blir det bla. sett på muligheten for å flytte 
Lodalens funksjoner til andre steder. Resultatene fra Effekt 600 vil foreligge slik at man kan 
se dette i sammenheng med Gamlebyutredningen. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Gamlebyen i alternativ 53 
Gamlebyprosjektet 
Alternativ 84 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
Søndre korridor, Gjøvikbanen om Kværner, GMB om Bryn 
D~~B B o 
N3 > 
1M 
Beskrivelse 
• Traseen tar utgangspunkt i at sporplanen på Oslo S vendes fra Brynsbakken og mot 
eksisterende tunneler under Minneparken 
• Traseen går i betongtunnel under Minneparken, St. Halvars gate, Dyvekes vei og inn i 
tunnel i Ekebergåsen ved Konows gate 
• Hovedbanen fortsetter i tunnel nordøstover mot Bryn og kommer ut på eks. Hovedbane 
etter passering av Smalvollveien og Alna 
• Gjøvikbanen og Gardermobanen svinger mot nord og krysser indre del av Lodalen ved 
Kværner på bru. Gjøvikbanen kommer her inn på dagens spor, og Gardermobanen 
kommer inn på Gardermotunnelen 
• Oslo S - Ski kommer inn gjennom Minneparken 
Vurderinger 
Bom iljø/byutvi kli ng 
+ mulig Bryn terminal 
- Bryn stasjon 
ned leg ges/flyttes 
- øket støy andre steder 
- konflikt friområde ved 
Alnaelven 
- riving av bygg 
- Bryn stasjon 
nedlegges 
- Visuell barriere i 
Kværnerdalen 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
NSBs driftsforhold 
o mulig Bryn terminal 
- Bryn stasjon 
nedlegges 
+ stigningsforhold 
O utnytter RP-tunnelen 
- omlegginger Oslo S 
- økt kjøretid GMB 
Kulturminner 
- Minneparken graves 
opp 
- konflikt Oslo Ladegård 
- konflikt Oslo Bispegård 
- muligheter for nye funn 
+ samling av inngrep 
- Bryn st. nedlegges 
Gamlebyprosjektet 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
54 Forhold som har vært vektlagt i silingsprosessen 
Alternativer i søndre korridor medfører at man får samlet jernbaneinngrepene i en korridor 
ved at Oslo S - Ski føres inn sammen med øvrige baner gjennom Minneparken. 
Alternativ S4 har samme fordeler som altenativ S3 Lodalen ved at man benytter 
eksisterende baner fra Etterstad. ( Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen ), men 
alternativet har ikke konsekvenser for Lodalens funksjoner. Alternativ S4 muliggjør en 
fremtidig etablering av Bryn terminal. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Gamlebyen i alternativ 84 
Bryn i alternativ 84 
Gamlebyprosjektet 
Alternativ 85 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
Søndre korridor, Gjøvikbanen om Kværner uten Bryn terminal 
D~B B o 
N3 :. 
N4 
Beskrivelse 
• Traseen tar utgangspunkt i at sporplanen på Oslo 5 vendes fra Brynsbakken og mot 
eksisterende tunneler under Minneparken 
• Alle østgående spor ut fra Oslo 5 i en korridor. 
• Hovedbanen fortsetter i tunnel nordøstover mot Bryn og kommer ut på eks. bane etter 
passering av 5malvollveien og Alna 
• Gjøvikbanen krysser indre del av Lodalen ved Kværner på bru og kommer her inn på 
dagens spor for Gjøvikbanen 
• Gardermobanen fortsetter nordøstover og knytter seg til Gardermobanens tunnel vest for 
Lutvann ( Dette utgjør forskjellen fra alternativ 54 ) 
• Oslo 5 - 5ki går gjennom Minneparken 
Vurderinger 
Bomiljø/byutvikling 
- ikke Bryn terminal 
+ red. støy i Gamlebyen 
- øket støy andre steder 
- konflikt friområde ved 
Alnaelven 
- riving av bygg 
- Bryn stasjon 
nedlegges 
- Visuell barriere i 
Kværnerdalen 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
NSBs driftsforhold 
- Bryn stasjon 
nedlegges 
+ stigningsforhold 
- omlegginger Oslo S 
O kjøretid 
Gardermobanen 
- ikke Bryn terminal 
Kulturminner 
- Minneparken graves 
opp 
- konflikt Oslo Ladegård 
- konflikt Oslo Bispegård 
- muligheter for nye funn · 
+ samling av inngrep 
- Bryn st. nedlegges 
Gamlebyprosjektet 
Vedlegg 1 
Beskrivelse av alternativer 
55 Forhold som har vært vektlagt i silingsprosessen 
Til forskjell fra S4 vektlegges trafikken til og fra Gardermoen ved at traseen gis en mer 
direkte føring. NSB I SD mener at det er svært viktig for trafikken til og fra Gardermoen at 
kjøretiden ivaretas slik at målsetningen om 50 % kollektivandel kan oppnås. 
Dertil kommer at alternativ S5 kom fram sent i prosessen slik at alle konsekvenser ikke var 
utredet godt nok til å foreta en utsiling på foreliggende grunnlag. 
Samferdselsdepartementet 
NSB 
Gamlebyen i alternativ S5 
Bryn i alternativ 55 
Gamlebyprosjektet 
Vedlegg 2 : 
Kort om bestemmelsene om konsekvensutredninger 
Formål 
Formålet med plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger (KU) 
framgår av lovens § 33-1. KU-bestemmelsene er fellesbestemmelser som gjelder ulike typer 
større tiltak, både offentlige og private. Bestemmelsene innebærer en utvidet . 
saksbehandling for slike tiltak og legger utredningsplikten på utbygger. 
Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredninger skal 
sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas 
still ing til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. 
KU-bestemmelsene har som formål å: 
at vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn blir integrert i 
prosjektplanleggingen, på linje med tekniske og økonomiske forhold 
å sikre en åpen planleggingsprosess som gir ulike myndigheter, berørte og 
interesserte reelle muligheter til å påvirke prosjektplanlegging og beslutning 
om gjennomføring 
gi et bedre beslutningsgrunnlag når det skal tas stilling til om, og eventuelt på 
hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres 
gi bedre kunnskap om virkningene av store utbyggingstiltak. 
Prosessen 
Arbeidet etter KU-bestemmelsene gjennomføres ved at det først utarbeides en melding og 
deretter - dersom det kreves - en konsekvensutredning. Figur 2.1 gir en skjematisk 
framstilling av saksgangen. 
Prosessen starter med at utbygger utarbeider en melding. Dette skal skje så tidlig som 
mulig under forberedelsen av tiltaket. Meldingen skal beskrive tiltaket og tiltakets antatte 
virkninger på miljø, naturressurser og samfunn. Den skal redegjøre for eventuelle videre 
utredningsbehov ved å presentere forslag til utredningsprogram. Meldingen utarbeides på 
grunnlag av tilgjengelig kunnskap på meldingstidspunktet. Meldingen sendes 
fagdepartementet, dvs. det departementet som forvalter det fagområdet som tiltaket hører 
inn under. 
Fagdepartementet sender meldingen på høring til berørte myndigheter og 
interesseorganisasjoner. Meldingen skal også legges ut til offentlig ettersyn i berørte 
kommuner. 
Høringsinstansene skal bidra til å klargjøre hvilke konsekvenser tiltaket vil få for miljø, 
naturressurser og samfunn. En skal vurdere om det er behov for konsekvensutredning og 
hvilke problemstillinger som må avklares før det kan tas stilling til tiltaket. 
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Figur l. Skjematisk oversikt over saksgang for konsekvensutredningsprosessen 
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Fagdepartementet avgjør, på grunnlag av meldingen og høringsuttalelsene til denne, om det 
skal gjennomføres en konsekvensutredning. Denne avgjørelsen tas etter at spørsmålet er 
forelagt Miljøverndepartementet. Avgjørelsen vil skje etter en vurdering av tiltakets antatte 
virkninger og eventuell manglende kunnskap om disse. 
Dersom det ikke er behov for å gjennomføre en konsekvensutredning, godkjennes 
meldingen, og behandlingen etter KU-bestemmelsene avsluttes med dette. 
Dersom det skal gjennomføres en konsekvensutredning, fastsetter fagdepartementet et 
utredningsprogram. Utredningsprogrammet fastlegger hvilke forhold som skal belyses i 
konsekvensutredningen. På bakgrunn av utredningsprogrammet gjennomfører utbygger 
utredningene. Resultatene fra konsekvensutredningen presenteres i en 
konsekvensutredningsrapport (KU-rapport). Konsekvensutredningen skal være 
beslutningsrelevant, dvs. være konsentrert om de spørsmål det er nødvendig å få belyst for 
å ta stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. 
KU-rapporten skal undergis samme behandling som meldingen har fått. I tillegg skal det 
holdes offentlig møte om konsekvensutredningen i vertskommunen for tiltaket. På grunnlag 
av KU-rapporten og behandlingen av denne, avgjør fagdepartementet om utredningsplikten 
er oppfylt etter at saken er forelagt Miljøverndepartementet. 
